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Abstrakt 
PĜedmČtem práce je Ĝešení vybraných částí stavebnČ technologického projektu hrubé vrchní 
stavby bytového domu v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého. Obsahem je technická 
zpráva Ĝešeného objektu, technologický pĜedpis, výkaz výmČr, časový plán, rozpočet, Ĝešení 
širších dopravních vztahĤ, organizace výstavby, návrh strojní sestavy, včetnČ výkresu 
 a technické zprávy zaĜízení staveništČ. Dále bezpečnost práce, ochrana životního prostĜedí, 
kontrolní a zkušební plány. 
Klíčová slova   
Hrubá vrchní stavba, kontrolní a zkušební plán, zaĜízení staveništČ, bezpečnost práce, ochrana 
životního prostĜedí, rozpočet, časový plán, technologický pĜedpis, technická zpráva, výkaz 
výmČr, strojní sestava 
Abstract  
This thesis investigates the solution of selected technological project of the construction 
 of gross superstructure residential building in the former barracks Prokopa Holeho. Their 
work includes the technical report solved object, technological specification, bill of quantities, 
schedule and budget, addressing broader transport relations, organization development, design 
of mechanical assemblies, including drawings and technical news site facilities, safety, 
environmental protection, inspection and test plans. 
Keywords 
Gross superstructure, inspection and test plan, site facilities, safety, environmental protection, 
budget, schedule, technological specification, technical report, bill of quantities, mechanical 
assembly 
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ÚVOD 
BakaláĜská práce je zamČĜena na stavebnČ technologický projekt hrubé vrchní stavby 
Bytového domu H1 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého. Jedná se o novostavbu 
čtyĜpodlažního domu s dvaceti osmi byty. Součástí projektu jsou navržené zpevnČné plochy 
pro pČší a dopravu, zázemí pro kontejnery na skladování odpadu a parkovací stání. 
 
Pro tuto výstavbu budou využity pozemky, na kterých se rozkládá část areálu bývalých 
kasáren Prokopa Holého, které po skončení provozu ůrmády České republiky získalo mČsto 
do svého vlastnictví. 
 
Svislé nosné obvodové zdivo, vnitĜní nosné zdivo a dČlicí pĜíčky v objektu jsou navrženy 
z keramických tvárnic POROTHERM. Stropní a schodišťové konstrukce se skládají 
z prefabrikovaných železobetonových pĜedpínaných panelĤ SPIROLL. 
 
Pro oba systémy jsou vypracovány technologické pĜedpisy, návrh strojní sestavy a požadavky 
na horizontální a vertikální dopravu materiálu v místČ staveništČ i mimo nČj. Dále možnosti 
skladování, bezpečnost práce a ochrana životního prostĜedí. 
 
Pro technologickou etapu hrubé vrchní stavby je dále vypracována stavebnČ technologická 
zpráva, položkový rozpočet, časový plán, zaĜízení staveništČ, kontrolní a zkušební plán. 
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1.1 Identifikační údaje 
1.1.1 Údaje o stavbČ 
Název stavby:    Bytový dĤm H1 v areálu bývalých kasáren   
     Prokopa Holého 
Místo stavby:    Čáslav 
Kraj:     StĜedočeský 
SmČrovací číslo:   286 01 
Katastrální území:   Čáslav 
Číslo pozemku:   3453; 3454; 3455; 3457; 324 
1.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Jméno:    MċSTO ČÁSLůV 
Kraj:     StĜedočeský 
Obec:     Čáslav 
Ulice:     nám. J. Žižky z Trocnova  
Číslo popisné:    1 
SmČrovací číslo:   286 01 
1.1.3 Údaje o dodavateli projektové dokumentace 
Jméno:    Realitní a stavební společnost s.r.o 
Projektant:    Ing. Jakub VavĜička 
OvČĜil:     Ing. Jan VavĜička 
Kraj:     StĜedočeský 
Obec:     Čáslav 
Ulice:     Žitenická 
Číslo popisné:    10 
SmČrovací číslo:   286 01 
1.1.4 Údaje o dodavateli stavebnČ montážních prací 
Jméno:    Realitní a stavební společnost s.r.o 
Zástupce:    Ing. Jan VavĜička 
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Kraj:     StĜedočeský 
Obec:     Čáslav 
Ulice:     Žitenická 
Číslo popisné:    10 
SmČrovací číslo:   286 01 
1.2 Údaje o území 
Pozemky pro 1. etapu výstavby bytových domĤ se nacházejí v zastavČné části mČsta Čáslav  
a to blíže jeho jihovýchodnímu okraji. Podle schváleného územního plánu a v souladu s jeho 
projednanou zmČnou č. 2 se jedná o pozemky a lokalitu, která je ve stávající zástavbČ mČsta 
Čáslav a určena pro plochy se smíšenými funkcemi Ěbydlení, občanská vybavenostě. 
 
Území 1. etapy výstavby bytových domĤ je stanoveno ve zpracovaném regulačním plánu 
vyhotoveném v listopadu 2006 na zástavbu areálu kasáren Prokopa Holého a je situováno  
cca 0,5 km od centra mČsta v části zvané Nové MČsto. Pozemky v území první etapy výstavby 
pro uskutečnČní novostaveb bytových domĤ jsou již ve vlastnictví mČsta Čáslav. 
  
Jedná se o pozemky: 
Pozemek st. p. č. 3453 – zastavČná plocha a nádvoĜí o celkové výmČĜe 510 mϸ 
Pozemek st. p. č. 3454 – zastavČná plocha a nádvoĜí o celkové výmČĜe 507 mϸ  
Pozemek st. p. č. 3455 – zastavČná plocha a nádvoĜí o celkové výmČĜe 460 mϸ  
Pozemek st. p. č. 3457 – zastavČná plocha a nádvoĜí o celkové výmČĜe 51ř mϸ  
Pozemek p. č. 324 – ostatní plocha o celkové výmČĜe ř361 mϸ  
 
Pozemky jsou rovinaté a neobsahují travnaté plochy a nenacházejí se v památkové rezervaci, 
památkové zónČ, zvláštČ chránČném území a záplavovém území. Odvod vod ze zpevnČných 
ploch je zajištČn pomocí kanalizačních vpustí. [1]   
 
  
17 
 
1.3 Údaje o stavbČ 
1.3.1 Charakteristika stavby a jejího užívání 
Plánem mČsta Čáslav je vytvoĜení nových bytových domĤ sloužících k trvalému bydlení. 
UvnitĜ tČchto objektĤ se vybudují nové bytové jednotky, které budou po dokončení domĤ 
nabídnuty k odkoupení do osobního vlastnictví. 
 
Bytový dĤm H1 je součástí první etapy výstavby a jedním ze čtyĜ plánovaných objektĤ 
k tomuto využití. Jedná se o novostavbu čtyĜpodlažního domu s dvaceti osmi byty. Součástí 
projektu jsou navržené zpevnČné plochy pro pČší a dopravu, zázemí pro kontejnery  
na skladování odpadu a parkovací stání. 
 
Pro tuto výstavbu budou využity pozemky, na kterých se rozkládá část areálu bývalých 
kasáren Prokopa Holého, který po skončení provozu ůrmády České republiky získalo mČsto 
do svého vlastnictví. 
1.3.2 StavebnČ technické a architektonické Ĝešení 
Projekt respektuje požadavky mČsta Čáslav na výstavbu bytových domĤ. Jedná se o trvalou 
novostavbu bytového domu H1, plnící funkci bytového bydlení. 
 
Bytový dĤm je navržen jako nepodsklepený, čtyĜpodlažní a z části tĜípodlažní 
zastĜešen plochou stĜechou s krytinou ze živičných pásĤ. Tvar objektu je členitý o celkových 
rozmČrech 4Ř,125 x 1Ř,35 m a max. výšce 13,2 m. Založení je Ĝešeno na pilotách a na nich 
osazeném železobetonovém základovém roštu. Nosný systém tvoĜí kombinace nosného 
obvodového pláštČ vyzdČného z keramických tvárnic POROTHERM a vodorovné nosné 
konstrukce ze železobetonových prefabrikovaných panelĤ SPIROLL. 
 
Vstup do domu je bezbariérový a uvnitĜ je navržen osobní výtah. Jsou tak splnČny požadavky 
pro pĜístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
Jednotlivá podlaží jsou navržena jako: 
1NP – 6 bytových jednotek, 2 x schodištČ, 2 x chodba, úklidová komora, 2 x strojovna 
 výtahu, 4 x sklepní koje, 4 x zádveĜí, 2 x vstupní chodba, sušárna, kočárkárna  
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2NP – Ř bytových jednotek, 2 x schodištČ 
3NP – Ř bytových jednotek, 2 x schodištČ 
4NP – 6 bytových jednotek, 2 x schodištČ 
1.3.3 Parametry stavby 
ZastavČná plocha:   770 mϸ 
ObestavČný prostor:   8880 mϹ 
Počet bytových jednotek:  2Ř bytových jednotek 
Užitná plocha:   1NP – 605,1 mϸ 
     2NP – 606,4 mϸ 
     3NP – 606,4 mϸ 
     4NP – 465,9 mϸ 
Celková užitná plocha:  2283,8 mϸ 
Počet a typ parkovacích míst: 17 parkovacích míst na parkovišti pĜed objektem 
Výškové osazení:   0,000 = 259,700 m n. m. Bpv 
1.3.4 ČlenČní stavby na objekty 
SO 01 Budova bytového domu H1 
SO 02 PĜípojka kanalizace 
SO 03 PĜípojka vody 
SO 04 PĜípojka plynu 
SO 05 PĜípojka elektrického proudu 
SO 06 Telekomunikační pĜípojka 
SO 07 VeĜejné osvČtlení 
SO 0Ř ZpevnČné plochy 
SO 0ř Sadové úpravy 
1.4 Konstrukční část 
1.4.1 Založení objektu 
Bytový dĤm H1 bude založen hlubinnČ na vrtaných pilotách CFů. Piloty jsou navrženy  
o prĤmČru 400 mm, délky 3,5 a 4 m, vetknuté na hloubku 1 m do slabČ zvČtralého pískovce  
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tĜ. R5 – R4. Beton pilot je navržen tĜ. C20/25 XC2, výztuž z oceli 10505 a 10216 upravena  
do armokošĤ s krytím výztuže 60 mm. Na pilotách jsou navrženy základové pasy z betonu 
C20/25 XC2, výztuž z oceli 10505, krytí výztuže 35 mm. Dojezd výtahu včetnČ základové 
desky je navržen z vodotČsného betonu C25/30 XC2 – prĤsak 50 mm. PĜes pasy  
se vybetonuje nosná deska podlahy tl. 150 mm z betonu C20/25 XC2 vyztužená ocelovou 
svaĜovanou KůRI sítí. [2] 
1.4.2 Svislé nosné konstrukce 
VnČjší obvodová stČna je navržena z keramických blokĤ POROTHERM 40 P+D, rozmČrĤ 
247/400/238 mm, pevnosti P15 pro 1NP, 2NP, pevnosti P10 pro 3NP a pevnosti P8 pro 4NP. 
Druh toho zdiva o pevnosti P15 bude použit i v malé časti pod lodžií v následujícím podlaží.  
 
Pro vnitĜní nosné stČny je navrženo zdivo z keramických blokĤ POROTHERM 36,5 ůKU, 
rozmČrĤ 247/365/23Ř mm, pevnosti P15 pro 1NP, 2NP a pevnosti P10 pro 3NP, 4NP. Druh 
toho zdiva je nutné využít pro stČny oddČlující jednotlivé byty od sebe, od provozních  
a komunikačních prostor domu. Dále bude pro tento druh stČn použito zdivo keramický blokĤ 
POROTHERM 25 ůKU, rozmČrĤ 247/250/23Ř, pevnosti P10 pro 2NP, 3NP.  
 
Pro nosné stČny v rámci bytu bude použito zdivo z keramických blokĤ POROTHERM 36,5 
P+D, rozmČrĤ 247/365/23Ř, pevnosti P15 pro 1NP, 2NP a pevnosti P10 pro 3NP, 4NP a zdivo 
z keramických blokĤ POROTHERM 24 P+D, rozmČrĤ 247/240/23Ř, pevnosti P15 pro 1NP  
a pevnosti P10 pro 2NP, 3NP. Zdivo z keramických blokĤ PROTHERM 24 P+D, pevnosti 
P10 je použito také pro atiku a stČny výtahové šachty. Atika nad výtahovou šachtou  
je vytvoĜena z cihel pálených CDm 1,2, rozmČrĤ 240/115/113, pevnosti P25.  
 
PĜedsazené stČny lodžií budou vytvoĜeny z keramických blokĤ POROTHERM 30 P+D, 
rozmČrĤ 247/300/23Ř, pevnosti P15 pro 2NP a pevnosti P10 pro 3NP, 4NP.  
 
Na lodžiích jednotlivých bytĤ budou osazeny prefabrikované železobetonové sloupy rozmČrĤ 
300 x 3000 mm. PĜi montáži bude provedena prefabrikace sloupĤ spolu s lodžiovými dílci, 
kotvení sloupĤ je pomocí závitových tyčí ø 20 mm zašroubovaných do závitového pouzdra 
osazeného v patČ sloupu pĜi výrobČ. [3] 
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1.4.3 Svislé nenosné a dČlicí konstrukce 
VnitĜní pĜíčky v bytových jednotkách budou z keramických pĜíčkovek PROTHERM 11,5 
P+D, rozmČrĤ 4ř7/115/23Ř, pevnosti P10 pro 1NP, 2NP a pevnosti PŘ pro 3NP, 4NP  
a z keramických pĜíčkovek POROTHERM Ř P+D, rozmČrĤ 4ř7/Ř0/23Ř, pevnosti P10 pro 
1NP, 2NP a pevnosti P8 pro 3NP, 4NP. [3] 
1.4.4 PĜeklady a nosníky nad otvory 
PĜeklady nad otvory jsou navrženy z cihlového systému POROTHERM. Na nosných stČnách 
budou uloženy keramické pĜeklady výšky 235 mm s vloženou tepelnou izolací tl. 100 mm.  
 
U pĜíček tl. 125 mm budou použity ploché keramické pĜeklady výšky 115 mm.  
 
U pĜíček tl. 100 mm budou pouze pĜes ocelové zárubnČ položeny ocelové pruty betonáĜské 
výztuže ø R12. Pokud dojde k zámČnČ ocelových zárubní za dĜevČné pĜeložkové, je nutné  
i nad tyto otvory vložit ploché pĜeklady výšky 115 mm.  
 
Nad otvory společných chodeb budou použity vždy 3 válcované nosníky I 200. [3] 
1.4.5 Stropy a stropní konstrukce 
Stropní konstrukce je navržena z prefabrikovaných železobetonových pĜedpínaných panelĤ 
SPIROLL tl. 200 mm. V pĜípadČ lodžiových panelĤ bude tloušťka 165 mm pro možnost 
dorovnání izolací EPS tl. 40 mm na horním povrchu a nalepení izolace EPS tl. Ř0 mm  
na spodní část panelu pro dostatečné zaizolování stropní konstrukce. V nČkterých panelech 
budou již pĜi výrobČ vyĜezány otvory pro prostupy komínových tČles, instalačních šachet  
a v posledním podlaží pro prostup výtahové šachty nad stĜechu. V místČ, kde není možné 
z konstrukčního hlediska otvor vyĜíznout, bude osazena ocelová výmČna mezi okolní panely.  
 
Stropní konstrukce lodžií nad 2NP, 3NP a 4NP je vytvoĜena z atypických prefabrikovaných 
železobetonových panelĤ tl. 165 mm. Po obvodu pĜi vnČjší stČnČ objektu jsou panely  
už z výroby opatĜeny zabudovanými ISO nosníky, pomocí kterých budou zmonolitnČny 
s obvodovým železobetonovým vČncem vnČjší stČny objektu. Dále je podepĜena pĜedsazenou 
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stČnou POROTHERM 30 P+D a prefabrikovaným železobetonovým sloupem o rozmČrech 
450 x 450 mm. 
 
Markýzy nad vchody do objektu jsou provedeny z atypických prefabrikovaných 
železobetonových panelĤ tl. 100 mm. Po obvodu pĜi vnČjší stČnČ objektu jsou panely  
už z výroby opatĜeny zabudovanými ISO nosníky, pomocí kterých budou zmonolitnČny 
s obvodovým železobetonovým vČncem vnČjší stČny objektu. 
 
SchodištČ se skládá z železobetonových prefabrikovaných ramen vč. schodišťových stupňĤ, 
která budou uložena na podestové a mezipodestové prefabrikované železobetonové panely. 
Pouze rameno v 1NP bude osazeno na základový pas.  
   
Výtahová šachta vyčnívající nad stĜechu objektu je zastropena prefabrikovanými 
železobetonovými deskami PZD tl. 90 mm vylehčenými dutinami.  
  
Nad 1NP, kde dochází k odsazení stČnové konstrukce z dĤvodu vytvoĜení pĜedsazené lodžie, 
budou pro vynesení této konstrukce, v úrovni stropu osazeny 3 válcované nosníky I 200.  
 
Dobetonávky se provedou zpĤsobem, že se podbednČní následnČ dovnitĜ vloží min. 4 profily 
betonáĜské výztuže 10 335 øR12 a provede se zmonolitnČní betonem tĜídy C 20/25.  
 
Do spár mezi panely v místČ napojení čel panelĤ bude vložena zálivková výztuž ø R10  
pro zvýšení spolupĤsobení stropní desky s podporou.  
 
Pro správnou funkci je doporučeno provést úpravu spár mezi stropními dílci jemnozrnnou 
zálivkovou hmotou kašovité konzistence se zrnitostí max. 4 mm, pevnosti min. C 16/20.  
 
Provede se obvodový železobetonový ztužující vČnec rozmČrĤ 350 x 200 mm a 1Ř0 x 200 
mm, armován min. 4 profily betonáĜské výztuže 10 335 øR12 s tĜmínky øR6 po 250 mm. 
Dále se provede vnitĜní železobetonový ztužující vČnec rozmČrĤ 375 x 200 mm a 135 x 200 
mm, armován min. 4 profily betonáĜské výztuže 10 335 øR12 s tĜmínky øR6 po 200 mm.  
Do vČncĤ se zakotví zálivková výztuž vkládaná do spár mezi panely. [3] 
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1.4.6 ZastĜešení objektu 
Nad posledním stropem 4NP a částečnČ 3NP bude provedena zateplená stĜešní konstrukce 
ploché stĜechy se spádem min. 2% Ěspád bude tvoĜen spádovými klíny v rámci tepelné 
izolace). Ve stĜeše budou instalovány dešťové stĜešní vpusti s ochranným košem. Ty budou 
ĜádnČ napojeny na stĜešní asfaltové pásy a také na asfaltový pás parozábrany. Pro kruhové 
prostupy stĜechou, jako jsou napĜ. ventilační hlavice, stožáry, antény, hromosvody atd., bude 
použito systémových prĤchodek pro prostupy plochými stĜechami. Živičná krytina bude  
u svislých konstrukcí, atiky, výlezu na stĜechu a komínových tČles oplechována 
titanzinkovým plechem. Úroveň ploché stĜechy nad prostorem dojezdu výtahu bude 
provedena stejným zpĤsobem jako plochá stĜecha nad stropem. [3] 
 
1.5 Situace a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
1.5.1 Situace a napojení na dopravní infrastrukturu 
Území pro 1. etapu výstavby bytových domĤ se nachází v zastavČné části mČsta Čáslav,  
a to blíže jeho jihovýchodnímu okraji. MČsto leží ve StĜedočeském kraji v okrese Kutná Hora. 
MČsto je pĜístupné ze silnice I. tĜídy I/3Ř, na kterou se napojuje silnice II. tĜídy II/337,  
tudy vede naplánovaná trasa až na místo stavby. Bytový dĤm bude se silnicí II. tĜídy II/3Ř 
propojen novou místní komunikací, která spojuje ul. Jeníkovská a ul. V BĜízkách, odkud 
budou vjezdy k bytovému domu. Vybudování nové místní komunikace je součástí 1. etapy 
výstavby. Doprava na staveništi bude jednosmČrná, vedena po 6 m široké komunikaci, 
vytvoĜené částečnou skladbou nové místní komunikace a se sníženou rychlostí 5 km/h. [1] 
1.5.2 Napojení na technickou infrastrukturu 
Napojení rozvodu vody je ze stávajícího vodovodního Ĝadu, který se nachází v ulici BedĜicha 
Smetany, a to konkrétnČ napojovacím bodem v kĜižovatce stávajících místních komunikacích 
ul. B. Smetany a ul. Havlenova. Od napojovacího bodu je veden nový hlavní vodovodní Ĝad 
v novČ uvažované místní komunikaci, Ĝešené regulačním plánem, a to až do prostoru území  
1. etapy výstavby bytových domĤ. Na tento vodovodní Ĝad se napojují nové vodovodní 
pĜípojky bytových domĤ H1, G1, B1 a B2. VodomČrná šachta na pĜípojce k bytovému domu 
B1 bude následnČ využita k napojení staveništní vody pro výstavbu Ĝešeného bytového domu. 
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Splaškové a dešťové vody jsou odvedeny kanalizačními rozvodnými stokovými sítČmi  
od kanalizačních pĜípojek novČ navrhovaných objektĤ bytových domĤ a z prostoru 
parkovištČ. Napojení kanalizačních rozvodných stokových sítí je na stávající kanalizační Ĝad 
v ul. V BĜízkách. Na novČ zbudovanou revizní šachtu rozvodné stokové sítČ se provede 
dočasné napojení kanalizační sítČ, sloužící pro odvod ze staveništČ. 
 
PĜipojení na elektrickou energii je z novČ vybudované trafostanice 22/0,4 kV, označené jako 
TS1. PĜipojení trafostanice je provedeno do stávajícího kabelového systému VN 22 kV 
pomocí pĜipojovacího bodu mezi stávající zástavbou bytových domĤ v ul. Jeníkovská. 
PĜípojky bytových domĤ jsou vedeny z TS1 novými kabelovými rozvody NN 1 kV. Na novou 
trafostanici se provede napojení elektrické energie pro staveništní rozvadČče. 
 
Plynovodní pĜipojení bytových domĤ je pomocí novČ vybudovaného plynovodního Ĝadu 
napojeného na stávající STL PE DN 150, který se nachází v bezejmenné ulici na pozemku  
č. 1ř67. Na tento plynovodní Ĝad jsou napojeny pĜípojky bytových domĤ. 
 
Telekomunikační vedení je navrženo od napojovacího bodu, který se nachází na stávající 
telekomunikační síti a to pĜi nároží hlavního objektu bývalých kasáren Prokopa Holého  
na kĜižovatce ul. Jeníkovská a ul. B. Smetany. [1] 
1.6 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostĜedí pĜi užívaní stavby 
Bytový dĤm je napojen na veĜejnou vodovodní síť s pitnou vodou a na jednotnou kanalizaci 
mČsta Čáslav. K objektĤm jsou navržena potĜebná odstavná a parkovací stání. Zneškodňování 
odpadu je pomocí kontejnerĤ a následnou likvidací na skládce. Úroveň podlahy v 1NP  
je 150 mm nad upraveným terénem a svČtlá výška obytných místností se rovná 2600 mm. 
V každém bytČ je navržen jeden samostatný záchod a koupelna. V obytných místnostech  
je zajištČno dostatečné denní osvČtlení, pĜímé vČtrání a jsou dostatečnČ vytápČny. Prostory pro 
osobní hygienu, záchody a prostory pro vaĜení a skladování potravin jsou odvČtrány. 
OdvČtrání záchodĤ a koupelen je oddČlené od vČtrání digestoĜí v kuchyních. Stavba  
je navržena tak, aby splňovala tepelnČ technické vlastnosti, požadavky na akustiku, 
kročejovou a vzdušnou neprĤzvučnost. Vstupní dveĜe do bytĤ mají šíĜku ř00 mm a okenní 
parapety jsou rovny a vyšší než Ř50 mm. Výška zábradlí včetnČ madla na lodžiích a šikmého 
zábradlí  
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na schodištích je 1000 mm. Bytový dĤm je vybaven osobním výtahem se strojovnou 
umístČnou vedle prostoru schodištČ. Komíny a kouĜovody jsou navrženy tak, aby byl zajištČn 
bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší. [1] 
1.7 Popis technologické etapy hrubé vrchní stavby 
1.7.1 Technická zpráva zaĜízení staveništČ 
Zabývá se návrhem zaĜízení staveništČ pro provádČní technologické etapy hrubé vrchní 
stavby. Určuje zpĤsob napojení na dopravní infrastrukturu s ohledem na vybavení staveništČ  
a navrhované trasy dopravy materiálu. Specifikuje pĜíjezdové komunikace a pĜípadné 
dopravní omezení. Navrhuje zpĤsob a možnosti skladování materiálu, včetnČ ploch k tomu 
určených. Zabývá se požadavky a možnostmi horizontální a vertikální dopravy materiálu 
na staveništi. VČnuje se nakládání, likvidaci a zpĤsobu pĜepravy odpadĤ vznikajících bČhem 
výstavby. Vymezuje místa pro pĜípravu maltových smČsí, vázaní výztuže, zázemí 
pro pracovníky a stavbyvedoucího. Blíže určuje zpĤsob a požadavky napojení tČchto míst 
na technickou infrastrukturu. 
1.7.2 Návrh strojní sestavy 
Obsahem je seznam strojních zaĜízení, která budou použita pĜi provádČní stavebních prací.  
U každého strojního zaĜízení jsou uvedeny veškeré technické parametry udávané výrobcem, 
které jsou rozhodující pro jeho použití na daný stavební proces. Jsou zde navrženy nákladní 
automobily spolu s návČsy, které budou použity pro pĜepravu prefabrikovaných 
železobetonových dílcĤ a stavebního materiálu dle výkazu výmČr. Návrh tČchto souprav 
je nezbytnou součástí pro návrh trasy dopravy materiálu, uvedený v samostatné části 
bakaláĜské práce. Obsahem je také návrh vČžového jeĜábu, který zajišťuje horizontální 
a vertikální dopravu materiálu na staveništi. Návrh se provádí pomocí grafĤ poskytnutých 
výrobcem jeĜábu s ohledem na nejtČžší a nejvzdálenČjší bĜemeno. 
1.7.3 Technologický pĜedpis 
Pro technologickou etapu hrubé vrchní stavby budou vytvoĜeny dva technologické pĜedpisy,  
a to na provádČní svislých zdČných konstrukcí systémem keramických blokĤ POROTHERM 
a provádČní vodorovných nosných konstrukcí systémem prefabrikovaných železobetonových 
dílcĤ. 
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Technologický pĜedpis musí obsahovat: 
1. Obecné informace o stavbČ a procesu 
2. Výpis materiálu 
3. PĜevzetí a pĜipravenost pracovištČ 
4. Pracovní podmínky 
5. Personální obsazení 
6. Stroje a pomĤcky 
7. Pracovní postup 
8. Jakost a kontrola 
9. BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví pĜi práci 
10. ENVIROMENT – Životní prostĜedí 
11. Literatura 
1.7.4 Technická zpráva širších dopravních vztahĤ 
Úkolem je popis trasy dopravy prefabrikovaných železobetonových dílcĤ a stavebního 
materiálu dle výkazu výmČr z obce Vrdy do místa stavby ve mČstČ Čáslav. Obsahem zprávy 
je plán trasy znázornČn v mapových podkladech spolu s umístČním panelárny, stavebnin  
a místa stavby. Součástí plánu jsou vyznačené body, kde bylo nutné posoudit polomČry 
smČrových obloukĤ a prĤjezdnosti v pĜípadČ omezení určit podmínky, které je nutné splnit 
k prĤjezdu daných souprav.  
1.7.5 Bezpečnost a ochrana zdraví pĜi práci 
ěeší naĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví pĜi práci na staveništích. Toto naĜízení zapracovává pĜíslušné pĜedpisy 
Evropských společenství a upravuje bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví pĜi práci na staveništích, náležitosti oznámení o zahájení prací, práce a činnosti 
vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další činnosti, 
které je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci na staveništi Ědále jen 
"koordinátor"ě povinen provádČt pĜi pĜípravČ a realizaci stavby. [4] 
 
PĜi práci na hrubé vrchní stavbČ bytového domu H1 budou provádČny práce ve výškách. 
Bezpečnost tČchto prací zajišťuje naĜízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích  
na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky  
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nebo do hloubky. Toto naĜízení zapracovává pĜíslušné pĜedpisy Evropských společenství  
a upravuje zpĤsob organizace práce a pracovních postupĤ, které je zamČstnavatel povinen 
zajistit pĜi práci na pracovištích, na nichž jsou zamČstnanci vystaveni nebezpečí pádu z výšky 
nebo pádu do volné hloubky Ědále jen "práce ve výškách a nad volnou hloubkou"ě, a bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání technických zaĜízení poskytovaných 
zamČstnancĤm pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. [5] 
1.7.6 Ochrana životního prostĜedí 
Tato část se zabývá odpady, které vznikají bČhem výstavby. Provádí zatĜídČní dle katalogu 
odpadĤ a určuje zpĤsob nakládání s nimi a jejich následné likvidace. Katalog pro zatĜídČní 
odpadĤ se nachází ve vyhlášce č. 3Ř1/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadĤ, seznam 
nebezpečných odpadĤ a seznamy odpadĤ a státĤ pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadĤ 
a postup pĜi udČlování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadĤ ĚKatalog odpadĤě  
se zmČnami vyhláškami č. 503/2004 Sb., č. 16Ř/2007 Sb. a č. 374/200Ř Sb. Dále se Ĝídí 
zákonem č. 1Ř5/2001 Sb. zákon o odpadech s poslední zmČnou č. 16ř/2013 Sb.  
Dále se zabývá povoleným množství vznikajícího hluku pĜi výstavbČ a pĜi tom se Ĝídí 
naĜízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými účinky hluku a vibrací. 
1.7.7 Kontrolní a zkušební plán 
Tato část zpracovává kontrolní a zkušební plán pro zdČní z keramických blokĤ a pro stropní 
konstrukce z prefabrikovaných železobetonových panelĤ. Plán se dČlí na vstupní, 
mezioperační a výstupní kontrolu. Ke každé kontrole je vypracována podrobná textová část  
a tabulka, uvnitĜ které je uveden pĜedmČt kontroly, její popis, normy s ní související, 
provádČjící osoby, četnost, zpĤsob provedení a identifikační údaje zúčastnČných s podpisy  
a datumem provedení. 
1.7.Ř Časový plán 
Časový plán výstavby technologické etapy hrubé vrchní stavby je vypracován pomocí 
programu CONTEC. 
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1.7.ř Rozpočet   
Položkový rozpočet provádČní technologické etapy hrubé vrchní stavby je zpracován 
v programu BUILD Power S. PĜi zadávání bylo nutné s pomocí pĜevzaté výkresové 
dokumentace vytvoĜit správný a podrobný výkaz výmČr. Jednotlivé položky pro zdící práce  
a pro prefabrikované železobetonové stropní panely a betonáĜské páce jsou součástí databáze. 
Nutné bylo jen vytvoĜit položku pro prefabrikované železobetonové sloupy s cenami 
pĜevzatými od výrobce. 
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2.1 Obecné informace 
ZaĜízení staveništČ je Ĝešeno pro technologickou etapu hrubé vrchní stavby bytového domu 
H1, a to konkrétnČ pro provádČní svislých konstrukcí z keramických blokĤ POROTHERM  
a vodorovných nosných konstrukcí železobetonových prefabrikovaných panelĤ SPIROLL.  
 
Území navržené pro umístČní staveništČ se nachází na pozemcích č. 3453; 3454; 3455; 324. 
Pozemky jsou ve vlastnictví investora a nacházejí se v zastavČné části mČsta zvané Nové 
MČsto, podle schváleného územního plánu a v souladu s jeho projednanou zmČnou č. 2 
se jedná o pozemky a lokalitu, která je ve stávající zástavbČ mČsta Čáslav a určena pro plochy 
se smíšenými funkcemi Ěbydlení, občanská vybavenostě.  
2.2 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
2.2.1 Napojení na dopravní infrastrukturu 
Trasa dopravy materiálu je blíže Ĝešena v Technické zprávČ širších dopravních vztahĤ. PĜíjezd 
na staveništČ bude ze silnice II. tĜídy II/337 v ulici Jeníkovská. Výjezd ze staveništČ je poté 
umístČn v ulici V BĜízkách, odkud je pĜes místní komunikaci v ulici V ToufárnČ a ulici 
Žitenická napojen zpČt na silnici II. tĜídy II/337. 
2.2.2 Napojení na technickou infrastrukturu  
Bytový dĤm je pĜes napojovací body v ulicích B. Smetany, V BĜízkách a ulici Jeníkovská 
pĜipojen k sítím technické infrastruktury mČsta Čáslav. Vybudování pĜípojek místního 
vodovodu, jednotné kanalizace, vysokého napČtí, plynu a telekomunikační sítČ bylo 
provedeno už v jiné technologické etapČ. 
2.3 PĜipravenost staveništČ 
2.3.1 Vybavení staveništČ 
Prostor staveništČ bude po celém svém obvodu oplocen pletivem výšky 1,Ř m, plnící funkci 
zabránČní vstupu nepovolaných osob. Vjezd a výjezd ze staveništČ bude opatĜen 
uzamykatelnými branami, dosahujícími stejné výšky jako oplocení. Na staveništi bude 
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vybudováno osvČtlení, které zajistí v nočních hodinách osvČtlení celého prostoru staveništČ, 
aby nedocházelo k odcizení nebo poškození materiálu, strojĤ a ostatního vybavení v areálu 
staveništČ. UvnitĜ staveništČ budou vybudovány zpevnČné plochy sloužící k dopravČ, 
skladování a pĜípravČ materiálu, umístČní jeĜábu a skladování staveništního odpadu. Vybavení 
staveništČ bude tvoĜit také zázemí pro pracovníky a uzamykatelné sklady pro úschovu 
strojního zaĜízení.  
2.3.2 Staveništní inženýrské sítČ 
Splašková kanalizace bude vybudována k účelu odvodu odpadních vod ze sanitárních zaĜízení 
uvnitĜ staveništní buňky. Napojí se na novČ zbudovanou revizní šachtu Š1 a povede 
v nezámrzné hloubce v zemi v místČ pod navrhovanou komunikací.  
 
Vodovodní potrubí bude napojeno na vodomČrnou šachtu VŠ bytového domu B1 
nacházejícího se v tČsné blízkosti staveništČ. Potrubí bude vedeno v nezámrzné hloubce 
v zemi a zajistí dodávku vody pro míchací centrum a sanitární zaĜízení uvnitĜ buňky. 
 
V blízkosti vjezdu na staveništČ je vybudována kiosková trafostanice TS1 na kterou je pĜes 
napojovací bod pĜipojeno vysoké napČtí. ElektĜina bude od trafostanice vedena v chráničce 
v zemi do místa navržených staveništních rozvadČčĤ. 
2.3.3 ZpevnČné plochy 
ZpevnČné plochy pro pĜípravu a skladování materiálu, odpadĤ a sloužící k dopravČ  
po staveništi jsou vytvoĜeny v místech projektem novČ navržených zpevnČných ploch.  
Ke zpevnČní je využita část jejich skladby, která je tvoĜena zhutnČnou zeminou, 100 mm 
štČrkopísku o prĤmČru 0-Ř mm, 200 mm drceného kameniva o prĤmČru 16-32 mm a 100 mm 
drceného kameniva o prĤmČru Ř-16 mm zalitého betonem. Plochy budou správnČ 
vyspádovány, aby byl zajištČn odvod vody. 
2.3.4 Skladování prefabrikovaných železobetonových dílcĤ 
Na staveništi nebude pĜi montáži skladováno velké množství materiálu, a to z dĤvodu nepĜíliš 
velké plochy možné k tomuto účelu využití. ZpevnČná plocha P1 o rozmČrech 7x22 m bude 
sloužit jako pĜekladištČ a k účelu částečného pĜedzásobení. UmístČní je v blízkosti jeĜábu  
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a pĜíjezdové komunikace, aby byla zajištČna snadná vykládka a následná manipulace. 
PĜekladištČ bude vybudováno ve vzdálenosti 5 m od budoucího objektu tak, aby mohla být 
k jeho zpevnČní využita část skladby novČ navrhovaných zpevnČných ploch. Prvky budou 
skladovány v takovém poĜadí a poloze, v jaké jsou montovány, kromČ sloupĤ, které 
se skladují naležato. Panely se skladují max. ve čtyĜech vrstvách a nesmí pĜesahovat výšku 
1,5 m. Skladování se neprovádí pĜímo na zemi, ale na proklad 100-120 mm v každé vrstvČ  
ve vzdálenosti 1/10 délky dílce a max. 600 mm od čela panelu. Sloupy musí být skladovány 
také na prokladech max. ve tĜech Ĝadách a zároveň nesmí pĜesahovat výšku 1,5 m. PrĤchozí 
šíĜka mezi panely musí být min. 750 mm. 
2.3.5 Skladování keramických blokĤ a pĜekladĤ 
Keramické bloky a pĜeklady budou na stavbu dováženy pomocí soupravy tahače a návČsu 
s nosností 27 t. PĜeprava a skladování keramických blokĤ je na vratných dĜevČných paletách 
rozmČrĤ 1000x11Ř0 mm a nejvyšší hmotnosti 1335 kg. Keramické pĜeklady budou dováženy 
na nevratných hranolech rozmČrĤ 75x75xř60mm. Ke skladování bude využita zpevnČná 
plocha P2 rozmČrĤ 7x22 m, která umožnuje pĜedzásobení 1/3 materiálu potĜebného na každé 
podlaží. Palety mohou být skladovány max. dvČ na sobČ a prĤchozí uličky mezi nimi musí být 
min. rozmČrĤ 750 mm. 
2.3.6 Míchací centrum 
Provede se na zpevnČnou odvodnČnou plochu, na kterém budou umístČna dvČ sila  
pro skladování suchých maltových smČsí a skladovací kontejner pro uschování kontinuální 
míchačky a čerpadla. Centrum je napojeno na pĜívod vody a elektrické energie. Na silo  
se vždy napojí kontinuální míchačka a čerpadlo, díky kterému se dopraví malta do nádoby  
na místo provádČní zdicích prací. Beton pro betonáž vČncĤ bude na stavbu dopraven 
autodomíchávačem a betonování se provede pomocí pojízdného autočerpadla. 
2.3.7 Skladovací kontejnery 
Uzamykatelné kontejnery rozmČrĤ 234Řx605Ř mm a výšky 2Ř00 mm budou na stavbČ 
využity ke skladování drobného náĜadí a drobného kusového materiálu. Kontejnery je možné 
také využít k zaparkování vysokozdvižného vozíku, uskladnČní kontinuální míchačky  
a čerpadla pro dopravu malty. Podrobný popis a rozmČry jsou uvedeny v pĜíloze č. 1. 
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2.4 Doprava na staveništi 
2.4.1 Horizontální doprava 
StaveništČ neumožnuje otáčení nákladních souprav o polomČru otáčení 16 m, které jsou 
využity k pĜepravČ prefabrikovaných železobetonových stropních dílcĤ a stavebního materiálu 
dle výkazu výmČr, a proto bude Ĝešena jako jednosmČrná s omezením rychlosti na 5 km/h. 
K vybudování komunikace bude využita skladba a umístČní navrhovaných zpevnČných ploch 
budoucího objektu bytového domu H1. Komunikace je navržena v šíĜce 6 m ve vzdálenosti 
12 m od budovaného objektu a 3 m od hranic sousedního pozemku. PĜi výjezdu ze staveništČ 
bylo nutné posoudit velikost smČrového oblouku, dĤležitou pro prĤjezd nákladních souprav. 
Velikost a vyhodnocení smČrového oblouku na výjezdu ze staveništČ jsou uvedeny 
v technické zprávČ širších dopravních vztahĤ a situaci zaĜízení staveništČ. 
 
K horizontální dopravČ materiálu na místo skladování nebo do místa montáže lze využít 
vysokozdvižný vozík. PĜíznivČjší varianta dopravy materiálu je pomocí stacionárního 
vČžového jeĜábu, který je umístČn v blízkosti pĜíjezdové komunikace, stavby a skladovacích 
ploch a je zajištČn dosah a nosnost na všechna místa stavby. 
2.4.2 Vertikální doprava 
Vertikální doprava je provádČna pomocí stacionárního vČžového jeĜábu Liebherr ř0 EC - B 6 
s vyložením 50 m. JeĜáb je umístČn na takové pozici mezi dvČma pĜekladišti, ze které 
je zajištČna doprava na celé ploše staveništČ. Posouzení dosahu a nosnosti pro pĜepravu 
požadovaného materiálu je obsahem technické zprávy návrhu strojního zaĜízení. 
2.5 Zázemí pracovníkĤ 
Na stavbČ bude vybudováno zázemí pro pracovníky pomocí pĜemistitelných obytných  
a sanitárních kontejnerĤ. Buňka stavbyvedoucího je umístČna na takovém místČ, aby mČl 
požadovaný pĜehled o stavbČ, pohybu osob a techniky pĜi vjezdu a odjezdu ze staveništČ. 
Obytné kontejnery budou napojeny na elektĜinu. Sanitární kontejner je napojen na pĜívod 
vody a je zajištČn odvod odpadních splaškĤ.   
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2.6 Nakládání s odpady a ochrana životního prostĜedí 
Na stavbČ budou vznikat odpady z provádČní technologické etapy hrubé vrchní stavby. 
Odpady jsou tĜídČny dle katalogu do pĜistavených kontejnerĤ umístČných na zpevnČné ploše 
k tomu určené a následnČ odváženy na skládku. Katalog pro zatĜídČní odpadĤ se nachází 
ve vyhlášce č. 3Ř1/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadĤ, seznam nebezpečných odpadĤ 
a seznamy odpadĤ a státĤ pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadĤ a postup pĜi udČlování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadĤ ĚKatalog odpadĤě se zmČnami vyhláškami  
č. 503/2004 Sb., č. 16Ř/2007 Sb. a č. 374/200Ř Sb. Dále se Ĝídí zákonem č. 1Ř5/2001 Sb. 
zákon o odpadech s poslední zmČnou č. 16ř/2013 Sb. 
 
BČhem výstavby je nutné hlídat hladinu množství vznikajícího hluku a vibrací, která musí 
odpovídat naĜízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými účinky hluku  
a vibrací. 
 
Katalog vznikajících odpadĤ a nakládání s nimi je podrobnČ rozepsáno v části ochrana 
životního prostĜedí. 
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2.7 PĜíloha č.1: Výpočet spotĜeby vody a elektrické energie pro staveništČ 
2.7.1 Výpočet pĜíkonu elektrické energie 
STůVEBNÍ STROJE PěÍKON [kW] 
POČET 
[ks] 
CELKEM 
[kW] 
VċŽOVÝ JEěÁB LIEBHERR ř0 EC - B 32 1 32,00 
KONTINUÁLNÍ MÍCHůČKů M-TEC D40 4 1 4,00 
FLEXIBILNÍ ČERPůDLO M-TEC P50 9,2 1 9,20 
SVÁREČKů KITIN 2040 MIG EURO 5,3 1 5,30 
ELEKTRICKÁ KOTOUČOVÁ PILů Nů BETON 
EVO 305 DISC CUTER 2,4 4 9,60 
ÚHLOVÁ BRUSKů NůREX 23-26 A 2,3 4 9,20 
VRTůČKů S PěÍKLEPEM NůREX EVP 13 0,65 4 2,60 
OHÝBůČKů BETONÁěSKÉ OCELI 0,72 1 2,88 
PONORNÝ VIBRÁTOR TREMIX 2,2 4 8,80 
P1 INSTůLOVůNÝ PěÍKON STROJģ [kW] 81,45 
 
VNITěNÍ OSVċTLENÍ PěÍKON [kW/m2] 
PLOCHA 
[m2] 
CELKEM 
[kW] 
KůNCELÁě STůVBYVEDOUCÍHO 0,02 15,25 0,31 
ŠůTNY PRůCOVNÍKģ 0,01 30,5 0,31 
HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ 0,01 15,25 0,15 
OSVċTLENÍ INVESTIČNÍHO OBJEKTU 0,001 2281,36 2,28 
P2 INSTůLOVůNÝ PěÍKON VNITěNÍHO OSVċTLENÍ [kW] 3,04 
 
VENKOVNÍ OSVċTLENÍ PěÍKON [kW] 
POČET 
[ks] 
CELKEM 
[kW] 
BEZPEČNOSTNÍ OSVċTLENÍ 1 7 7,00 
P3 INSTůLOVůNÝ PěÍKON VNċJŠÍHO OSVċTLENÍ [kW] 7,00 
Nutný pĜíkon elektrické energie 
S=1,1*√                                 
S=1,1*√                                        
S= 75,94 kVA 
1,1 – koeficient ztráty ve vedení 
0,5 a 0,7 – koeficient současnosti el. motoru 
0,8 – koeficient současnosti vnitĜního osvČtlení 
1 – koeficient současnosti vnitĜního osvČtlení 
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Nutný pĜíkon elektrické energie pro realizaci hrubé vrchní stavby je 75,94 kVA.  
2.7.2 Výpočet spotĜeby vody 
A - VODů PRO PROVOZNÍ ÚČELY 
POTěEBů VODY 
PRO 
MċRNÁ 
JEDNOTKA MNOŽSTVÍ 
STěEDNÍ 
HODNOTA 
POTěEBNÉ 
MNOŽSTVÍ 
VODY [l] 
VÝROBů MůLTY m3 174,53 
 
200 
OŠETěOVÁNÍ 
BETONU m
3
 93,47 
 
300 
SPOTěEBů VODY PRO PROVOZNÍ ÚČELY 700 
         
 
  B - VODů PRO HYGIENICKÉ ů SOCIÁLNÍ ÚČELY 
POTěEBů VODY 
PRO 
MċRNÁ 
JEDNOTKA MNOŽSTVÍ 
STěEDNÍ 
HODNOTA 
POTěEBNÉ 
MNOŽSTVÍ 
VODY [l] 
SOCIÁLNÍ ÚČELY 1 DċLNÍK 20 40 800 
HYGIENICKÉ 
ÚČELY 1 DċLNÍK 20 45 900 
SPOTěEBů VODY PRO HYGIENICKÉ ů SOCIÁLNÍ ÚČELY 1700 
 
Výpočet spotĜeby vody                                                           
Qn  vteĜinová spotĜeba vody 
Pn  spotĜeba vody v l na smČnu 
Kn koeficient nerovnomČrnosti pro danou spotĜebu 
t doba, po kterou je voda odebírána Ěhod.ě 
 
Dimenze potrubí 
SPOTěEBů 
VODY Q [l/s] 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7 11,5 18 
JMENOVITÁ 
SVċTLOST [mm] 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 
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2.8 PĜíloha č.2: Obytné kontejnery 
2.8.1 Obytné, kanceláĜské a sanitární kontejnery 
Kontejnerový modul  6055x2435x2820mm/2500mm 
Délka: 6055 mm venkovní / 5Ř35 mm vnitĜní 
ŠíĜka: 2435 mm venkovní / 2215 mm vnitĜní 
Výška: 2Ř20 mm venkovní / 2500 mm vnitĜní, standardní 2620 mm venkovní / 2300 mm vnitĜní, snížená 
Hmotnost: cca do 2500 kg 
 
Nosná konstrukce  TvoĜena ocelovým rámem, svaĜeným z profilĤ tloušťky 3 a 4 mm s Ř svaĜovanými 
rohovými prvky s otvory pro manipulaci. Ocelový rám je opatĜen antikorozním 
nátČrem. 
 
Podlaha  Pozinkovaný plech 0,55 mm vsazený do ocelového rámu  Minerální vlna tloušťky 100 mm, uložená mezi pĜíčnými ocelovými výztuhami  PE – fólie ĚparotČsná zábranaě  VodČodolná dĜevotĜísková deska V 100, tloušťky 1ř mm nebo cementotĜísková deska 
tloušťky 20mm (pro kontejnery se sprchou)  PVC podlahová krytina - mramorovaná, tloušťka 1,4 mm. Nosnost Ězatíženíě podlahy: 
standardnČ 2,5 kN/m2. 
StČny  Lakovaný trapézový pozinkovaný plech, tloušťka 0,55 mm  Minerální vlna tloušťky Ř0 mm, uložená mezi pĜíčnými ocelovými výztuhami  DĜevČné hranoly ĚpĜerušení tepelného mostuě  PE – fólie ĚparotČsná zábranaě  Bílá laminovaná dĜevotĜísková deska tl. 10 mm, vsazená do plastových profilĤ bílé 
barvy  U podlahy a stropu okapové lišty bílé barvy. 
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PĜíčky  Laminovaná dĜevotĜíska bílé barvy, vsazená do plastových profilĤ bílé barvy.  
U podlahy a stropu okopové lišty bílé barvy. 
 
StĜecha  Nelakovaný pozinkovaný trapézový plech tl. 0,Ř mm  Minerální vlna tloušťky 100 mm  DĜevČné hranoly ĚpĜerušení tepelného mostuě  PE – fólie ĚparotČsná zábranaě  Podhled laminovaná dĜevotĜísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená do plastových 
profilĤ  Svod vody PVC trubkami v rohových sloupech.  Nosnost Ězatíženíě: standardnČ 1,5 kN/m2. 
 
VnČjší dveĜe  VnČjší dveĜe ocelové – pozinkovaný plech, tepelnČ izolované Ř10x1ř70 mm, lakované 
v barvČ kontejneru, uvnitĜ bílé, s kováním klika/klika a vložkou FůB. DveĜe jsou 
opatĜeny gumovými dorazy. 
 
VnitĜní dveĜe  DĜevČné standardní, plné, bílé Ř00x1ř70 mm, opatĜené kováním klika/klika a zámkem 
 
Okna  Plastová, s izotermickým sklem U = 1,0W/m2K, bílá, dvoukĜídlé, otvíravé, sklopné 
1800x1200mm, volitelnČ opatĜené vnitĜní hliníkovou žaluzií, venkovní plastovou 
roletou nebo pozinkovanou mĜíží 
 
Elektroinstalace  3x400/240V, 50 Hz, TN-S, dle ČSN 33 2000, tažená ve stČnách kontejneru,  
se samostatným rozvadČčem, zapuštČnými vypínači a zásuvkami.  RozmístČní rozvadČče, vypínačĤ, zásuvek, svČtel, apod., dle situačního nákresu.  RozvadČč na omítku Ř nebo 12 MOD        Proudový chránič 40/4/003, dI=30mů      
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 Jističe:  1x svČtelný okruh, 10A/B  1x zásuvkový okruh, 16ů/B  1x zásuvkový okruh, 16ů/B ĚZT1ě samostatná zásuvka pro topení  1x zásuvkový okruh, 16ů/B ĚZB1ě samostatná zásuvka pro bojler  1x zásuvkový okruh, 16ů/B ĚZK1ě samostatná zásuvka pro klimatizační jednotku  Vypínače a zásuvky dle pĤdorysu  Svítidlo záĜivkové 1x36W, OMS PlastM 136, IP40       Svítidlo záĜivkové 2x36W, OMS PlastM 236, IP40       Svítidlo záĜivkové 1x5ŘW, OMS PlastM 15Ř, IP40       Svítidlo záĜivkové 1x36W, OMS Tornado 136, IP65 (prostor sprchy)    Svítidlo žárovkové 60W, stropní, kulaté, standardní      Ventilátor ĚodvČtrání WC, sprchaě, ø100 mm, s dobČhem   PĜívod elekt. proudu - venkovní nástČnná krabice Spels ůBOX 40 se svorkovnicí, 
umístČná u sloupu a dolního rámu kontejneru, ĚpĜívodní kabelové vedení, kabel 
CYKY-J 5x4) 
 
VytápČní:  kontejner je vybaven závČsným stČnovým konvektorem 500W – 2000W, 
s vestavČným termostatem, se samostatným jištČním a samostatnou zásuvkou 
 
OdvČtrávání:  PĜirozené odvČtrávání prostoru okny  Nucené odvČtrávání WC, ventilátor ø100mm s dobČhem, ovládaný společnČ  
s osvČtlením 
 
Sanitární vybavení  kabinka z laminované dĜevotĜísky, bílé barvy  WC kombi splachovací  schránka toaletního papíru  umyvadlo velké se smČšovací baterií   zrcadlo, vČšák Ěháčekě 
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 police nad umyvadlem ĚbČžná plastováě  pisoár s tlačítkovým ventilem  pisoárová pĜíčka  bojler ůriston 5l/2kW, pro jedno odbČrové místo  bojler nástČnný ůriston Ř0l/2kW, 120l/2kW, 150l/2kW  sprchovací box Ř10xŘ10x250 mm s baterií, TEIKO POLY se závČsem   rozvod vody a odpadu v plastu, tažený na stČnách kontejneru  1x pĜívod vody Ěø3/4”ě, 1x odpad Ěø100mmě. 
 
Rozvod vody po stČnách kontejneru v plastovém potrubí. Odpadní potrubí plastové, tažené  
na stČnách kontejnerĤ, vyvedeno, dle nákresu. Prostup odpadního potrubí i pĜívodu vody 
stČnou nebo podlahou kontejneru. 
 
Montáž a instalace kontejneru 
Kontejnery se pokládají na rovný zpevnČný podklad nebo základové pásy. Na manipulaci  
je potĜebný jeĜáb. 
 
Montáží se rozumí pĜimČĜené ustavení kontejnerových modulĤ na pĜedem pĜipravené 
základové pásy. 
Propojení jednotlivých modulĤ pĜívody elektrické energie a propojení uzemňovacími 
propojkami. 
 
Součástí dodávky je i samostatná výchozí tlaková zkouška tČsnosti vodoinstalace sanitárního 
kontejneru provedená ve výrobním závodČ ve mČstČ ůlbrechticích. Tlakovou zkoušku 
vodoinstalace a následné pĜípadné dotČsnČní po pĜipojení kontejnerĤ k rozvodĤm si musí 
provést zákazník sám a na vlastní náklady. ĚodstranČní netČsností vzniklých pĜi pĜepravČ  
a vykládce kontejnerĤě 
 
Ke kontejneru je nutné pĜivést samostatnČ jištČný pĜívod elektrické energie, provést 
pĜizemnČní v souladu s ČSN a provést revizi elektrického zaĜízení. 
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Obr. 2-1: Obytný kontejner OK1 – šatny pracovníkĤ [8] 
 
Obr. 2-2: Obytný kontejner OK10 – kanceláĜ stavbyvedoucího [8] 
 
Obr. 2-3: Obytný kontejner SůN20-01- sanitární vybavení [8] 
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2.8.2 Skladovací kontejnery 
Skladový kontejner 10’ 3000 x 2435 x 2600 mm, 
Hmotnost: 1150 kg 
 
Skladový kontejner 20’ 6055 x 2435 x 2600 mm, 
Hmotnost: 1850 kg 
 
Konstrukce  SvaĜeny z ohýbaných ocelových profilĤ tloušťky 3 a 4 mm. V rozích kontejneru jsou 
svaĜované rohové kostky z plechu tloušťky 4 a 6 mm, ve kterých jsou vypáleny otvory 
pro manipulaci. Kontejnery nejsou standardnČ vybaveny otvory pro 
manipulaci vysokozdvižným vozíkem. 
 
StČny  TvoĜeny lakovaným trapézovým plechem tloušťky 1,5 mm, který je pevnČ pĜivaĜen  
do ocelového rámu kontejneru. 
 
Strop  TvoĜen hladkým lakovaným plechem tloušťky 2 mm, který je pĜivaĜen  
na vyspádované stĜešní nosníky. 
 
Podlaha  Vyztužena podlahovými nosníky a je standardnČ krytá lakovaným rýhovaným  
nebo slzičkovým ocelovým plechem tloušťky 3 mm odolným proti skluzu. 
 
DveĜe/vrata  StandardnČ jsou v čele skladového kontejneru dvoukĜídlá ocelová vrata 
2300x2350mm s tyčovým zavíráním a gumovým tČsnČním. Gumové tČsnČní zajišťuje 
skladový kontejner proti zatékání dešťové vody. Tato vrata mohou být dle požadavku 
zákazníka umístČna i na podélné stČnČ kontejneru. 
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Obr. 2-4: Skladovací kontejner SK20 [8] 
 
Obr. 2-5: Skladovací kontejner SK10 [8] 
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3.1 Stroje 
3.1.1 Nákladní automobil IVECO STRůLIS HI – WAY AS 260S46 Y/FSGV 
Nákladní automobil IVECO bude tvoĜit společnČ s návČsem SCHWůRZMÜLLER soupravu 
sloužící k dodávce stavebního materiálu dle výkazu výmČr ze stavebnin a panelárny. 
Obr. 3-1: Nákladní automobil IVECO STRůLIS HI – WAY [9] 
 
RozmČry automobilu 
A  Rozvor     4 800+1 395 mm 
B Celková délka     9 803 mm 
C Začátek kabiny od pĜední nápravy  1 410 mm 
D PĜevis rámu od osy zadní nápravy   2 073 mm 
E  Maximální šíĜe kabiny    2 550 mm 
F  Čelo nástavby od pĜední nápravy   920 mm 
K  Celková výška bez nástavby    3 662 mm 
L  Výška rámu Ězatíženo / nezatíženoě   845/890 mm 
M  Rozchod kol pĜední nápravy    2 042 mm 
N  Rozchod kol zadní nápravy    1 820 mm 
P  SvČtlá výška      155 mm 
 
Hmotnosti 
Celková hmotnost vozidla    8 240 kg 
Celková hmotnost soupravy    44 000 kg 
Povolené zatížení zadní nápravy   11 500 kg 
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Povolené zatížení pĜední nápravy   6 700 kg 
Výkon       338 kW  
3.1.2 Valníkový návČs 3 - nápravový SCHWůRZMÜLLER 
3 – nápravový návČs bude sloužit pro pĜepravu stavebního materiálu dle výkazu výmČr. 
SpolečnČ s nákladním automobilem IVECO tvoĜí soupravu, která byla použita k posouzení 
kritických úsekĤ na trase dodávky. V pĜípadČ potĜeby je možné návČs celý zaplachtovat. 
Obr. 3-2: NávČs SCHWůRZMÜLLER [10] 
Obr. 3-3: RozmČrové Ĝešení návČsu SCHWůRZMÜLLER [10] 
 
RozmČry návČsu 
VnitĜní délka ložné plochy    13 620 mm 
VnitĜní šíĜka ložné plochy    2 480 mm 
Celková šíĜka      2 550 mm 
Ložná výška cca 125 mm nad výškou točnice tahače.          
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Hmotnosti 
Celková hmotnost soupravy Ěpovolenáě   42 000 kg 
Celková hmotnost Ětechnickáě    39 000 kg 
Zatížení náprav Ětechnickéě     27 000 kg 
Zatížení točnice Ětechnickéě    12 000 kg 
Vlastní hmotnost cca      5 600 kg 
3.1.3 NávČsový podvalník GOLDHOFER 3 - nápravový SPZ-DL 3-24/100 A  
3 – nápravový podvalník bude použit společnČ s nákladním automobilem IVECO k pĜevozu 
prefabrikovaných dílcĤ z panelárny. Posouzení prĤjezdu soupravy v kritických bodech  
na trase dodávky materiálu je vypracováno v technické zprávČ širších dopravních vztahĤ. 
Obr. 3-4: NávČsový podvalník GOLDHOFER [11] 
Obr. 3-5: RozmČrové Ĝešení návČsového podvalníku GOLDHOFER [11] 
 
RozmČry návČsu 
VnitĜní délka ložné plochy    13 960 mm 
VnitĜní šíĜka ložné plochy    2 490 mm 
Celková šíĜka      2 550 mm 
Ložná výška cca 125 mm nad výškou točnice tahače.  
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Hmotnosti 
Užitné zatížení     26 801 kg 
Celková hmotnost     36 801 kg 
Zatížení 4. nápravy     10 800 kg 
Zatížení ostatní nápravy 3 nápravy   3x8 667 kg  
Vlastní hmotnost cca      10 000 kg 
3.1.4 Samostavitelný vČžový jeĜáb LIEBHERR 120 K. 1 
Rychlostavitelný jeĜáb 120 K. 1 má teleskopickou pĜíhradovou vČž ze svaĜovaných profilĤ  
a šplhací zaĜízení. JeĜáb je navržen s vyložením 40 m a to s ohledem na pĜepravu nejtČžšího, 
nejvzdálenČjšího, nejbližšího a nejvzdálenČjšího nejtČžšího bĜemene, kterými je lodžiový 
prefabrikovaný stropní panel ve vzdálenosti 33 m a hmotnosti 2,62 t. JeĜáb je umístČn  
ve vzdálenosti 2,1 m od budoucího objektu a je umístČn mezi dvČmi pĜekladišti vedle 
pĜíjezdové cesty. UmístČní je zvoleno takové, aby jeĜáb zajistil horizontální a vertikální 
dopravu v rámci celého staveništČ. 
 Obr. 3-6: VČžový jeĜáb LIEBHERR 120 K. 1 [12] 
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Technické parametry 
Výška zdvihu      15,5 – 32,8 m 
Max. nosnost      4 000 kg 
Vyložení      40 m/ 2 700 kg 
Nutný pĜíkon      32 kVA 
Obr. 3-6: Tabulka únosnosti jeĜábu LIEBHERR [12] 
3.1.5 ůutodomíchavač STETTER C3, BASIC LINE, na podvozku Tatra T 158 
ůutodomíchávač na podvozku Tatra ŘxŘ bude použit spolu s čerpadlem SCHWING  
pĜi betonáži ztužujících vČncĤ a dobetonávek vodorovných konstrukcí. 
 Obr. 3-7: Autodomíchávač na podvozku Tatra T 15Ř [13] 
Technické informace Tatra T 15Ř 
Rozvor      2 150 + 2 300 + 1 320 mm 
Maximální šíĜe kabiny     2 550 mm 
Celková výška automobilu     3 350 mm 
Celková délka      8 370 mm 
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Hmotnost vozidla     8 750 kg 
Max. rychlost      85 km/h 
Obr. 3-Ř: Nástavba autodomíchávače STETTER C3 [13] 
Technické parametry nástavby 
A PrĤmČr bubnu     2 300 mm 
B Výška násypky    2 499 mm 
C PrĤjezdová výška    2 503 mm 
D Výsypná výška    1 101 mm 
Hmotnost nástavby     4 350 kg 
Objem bubnu      8 m3 
PolomČr otáčení     9 500 mm 
3.1.6 ůutočerpadlo SCHWING S 39 SX na podvozku MAN TGX 
ůutočerpadlo bude použito spolu s autodomíchávačem k betonáži vČncĤ a dobetonávek 
vodorovných konstrukcí. Navrženo je čerpadlo S 39 SX, aby bylo možné provést betonáž  
ze zpevnČných ploch, které se nacházejí pouze na jedné stranČ objektu. 
Obr. 3-ř: ůutočerpadlo SCHWING S 43 SX [13] 
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Technické parametry 
Rozvor      1 155 + 3 780 + 1 350 mm 
Max. šíĜe kabiny     2 550 mm 
Celková výška     3 927 mm 
Celková hmotnost     29 000 kg 
Celková délka      11 978 mm 
ŠíĜka zapatkování pĜedních podpČr   7 940 mm 
ŠíĜka zapatkování zadních podpČr   6 400 mm 
Vertikální dosah     38 700 mm 
Horizontální dosah     34 650 m 
Dopravní potrubí     DN 125 
Max. dopravované množství    164 m3/h 
Obr. 3-10: Dosah čerpadla SCHWING S 39 SX [13] 
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NejvzdálenČjší místo, na které je nutné, aby čerpadlo dosáhlo z míst jeho rozložení, 
je ve vzdálenosti 30 m a ve výšce 12, ř5 m. 
3.1.7 AVIA D120 s hákovým nosičem kontejnerĤ 
Nákladní automobil ůVIů D120 s hákový nosičem kontejnerĤ bude na stavbČ využit 
k odvozu velkoobjemových kontejnerĤ rozmČrĤ 4200x2000x1620 mm, které na stavbČ plní 
funkci skladování staveništních odpadĤ. 
Obr. 3-11: Nákladní automobil ůVIů D120 [14] 
Technické informace 
A Rozvor     4 500 mm 
B Vzdálenost konce rámu od zadní nápravy 2 020 mm 
C Celková délka     7 745 mm 
D Vzdálenost kabiny od zadní nápravy  3 830 mm 
E Rozvor pĜedních kol    1 845 mm 
F  Rozvor zadních kol    1 740 mm 
Hmotnost automobilu     3 685 kg 
Nosnost automobilu     8 305 kg 
Celková hmotnost     11 990 kg 
Max. zatížení pĜední nápravy   4 200 kg 
Max. zatížení zadní nápravy    8 200 kg  
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Obr. 3-12: Hákový nosič kontejnerĤ [15] 
Technické informace 
O Výška rámu pĜi sklopení háku  225 mm 
L Celková délka rámu    3 300 mm 
K  Max. úhel vyklopení    4ř° 
R Max. polomČr vyklopení   1 809 mm 
H Výška háku     1 000 mm 
X Max. posun háku    700 mm 
CH Výška podvozku    900 mm 
DS Min. výška vyložení    664 mm 
Min. délka kontejneru    2 800 mm 
Max. délka kontejneru    4 300 mm 
Hmotnost      1 079 kg 
Zvedací vyklápČcí výkon    8 000 kg 
 
PĜepravu kontejnerĤ o maximální povolené délce je nutno provádČt pouze s výsuvným 
nárazníkem.  
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3.1.8 SilostavČč návČs od firmy M - TEC 
SilostavČč bude sloužit k pĜepravČ a následné manipulaci s kapsovým silem o objemu 20 m3, 
které na stavbČ slouží ke skladování suché maltové smČsi. 
 
Technické údaje 
Vlastní hmotnost     8 500 kg 
Zdvihací síla      28 000 kg 
PĜípustná celková hmotnost    28 000 kg 
Celková délka      7 000 mm 
ŠíĜka       2 550 mm 
Úhel klopení      100° 
3.1.9 Transportní kapsové silo 
Kapsové silo bude umístČno na zpevnČné ploše míchacího centra a bude sloužit ke skladování 
suché maltové smČsi. 
Obr. 3-13: Transportní kapsové silo [16] 
Technické informace 
Objem       20 m3 
Výška       6 600 mm 
PrĤmČr      2 500 mm 
Max. provozní tlak     0 – 6 bar 
Materiál      ocelové plechy 
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3.1.10 Kontinuální míchačka D 100 
Kontinuální míchačka bude sloužit k míchání zdícího materiálu ze zásobníkového sila. 
Zpracovává suché smČsi o zrnitosti do 6 mm. Míchačka je pĜímo montovaná na zásobníkové 
silo a je napojena na pĜívod vody a elektrické energie.  
Obr. 3-14: Kontinuální míchačka D100 [16] 
Technické informace 
Dopravované množství    100 l/min 
Hnací motor      5,5kW 400 V, 50 Hz 
Elektrická pĜípojka     400 V, 50 Hz, 3 fáze 
RozmČry      2352 x 399 x 350 mm 
Hmotnost      150 kg 
PĜípojka vody: vodní hadice ¾“ se spojkou GEKů, potĜebný tlak vody min. 2,5 bar  
pĜi bČžícím stroji. 
3.1.11 Flexibilní čerpadlo P50 
Použije se k čerpání rozmíchané zdící malty zrnitosti do Ř mm na místo použití. 
Obr. 3-15: Flexibilní čerpadlo P50 [16] 
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Technické informace 
Dopravované množství    30 – 140 l/min 
Dopravní vzdálenost     120 m 
Dopravní výška     40 m 
Podávací tlak      30 bar 
Hnací motor      5,5 - 9,2 kW, 400 V, 50 Hz 
RozmČry      2100 x 590 x 620 mm 
Hmotnost      170 kg 
PĜípojka vody: vodní hadice ¾“ se spojkou GEKů, potĜebný tlak vody min. 2,5 bar  
pĜi bČžícím stroji. 
3.1.12 Vysokozdvižný vozík DESTů DG 25 
Vozík bude využit ke složení stavebního materiálu na pĜekladištČ P1, který bude pĜivezen 
soupravou nákladního automobilu a návČsu. 
Obr. 3-16: Vysokozdvižný vozík DESTů [17] 
Technické informace 
h1 Výška spuštČného zvedacího zaĜízení 2 430 mm 
h2 Volný zdvih     150 mm 
h3 Zdvih      3 275 mm 
h4 Výška vyjetého zvedacího zaĜízení  4 015 mm 
h6 Výška ochranného rámu kabiny  2 150 mm 
h7 Výška sedadla     1 095 mm 
h10  Výška závČsu tažného zaĜízení  620 mm 
l1 Celková délka     3 840 mm 
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l2 Délka včetnČ zadní části vidlic  2 640 mm 
b1 Celková šíĜka     1 270 mm 
s  Tloušťky vidlic    40 mm 
e ŠíĜka vidlic     100 mm 
L Délka vidlic     1 200 mm 
b3 ŠíĜka nosiče vidlic    1 070 mm 
m1 SvČtlost pod zvedacím zaĜízením  66 mm 
m2 SvČtlost ve stĜedu rozvoru kol  107 mm 
wa PolomČr otáčení    2 370 mm 
Ast Prac. uličky u palet 1000x1200 mm  3 990 mm 
y Rozvor kol     1 750 mm 
x Vzdálenost bĜemene    470 mm 
c Vzdálenost tČžištČ bĜemene   500 mm 
 Vlastní hmotnost    4 200 kg 
 Nosnost     2 500 kg    
3.2 Ruční elektrické náĜadí 
3.2.1 SváĜečka KITin 2040 MIG EURO 
SváĜečka bude použita ke svaĜování ocelové výztuže vČncĤ a prefabrikovaných dílcĤ  
pĜi provádČní vodorovných konstrukcí pĜímo na objektu a pĜi pĜípravČ oceli na skládce 
výztuže.  
Obr. 3-17: SváĜečka KITin [18] 
Technické informace 
Napájení      230 V 
PĜíkon       12 A/5,3 kVA 
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Rychlost podávání     1 - 11 m/min 
Rozsah svaĜovacího proudu    20 – 150 A (CO2), 20 – 170 A (CO2+Ar) 
RozmČry      470x200x310 mm 
Hmotnost      11,2 kg 
3.2.2 Úhlová bruska NůREX EBU 23 – 26 A 
Použití pro velké množství druhĤ práce, ale nejvíce se počítá s jejím využitím pĜi pĜípravČ 
výztuže do vodorovných konstrukcí a ztužujících vČncĤ. 
Obr. 3-18: Úhlová bruska NůREX [19] 
Technické informace 
Napájecí napČtí     230 – 240 V 
PĜíkon       2 600 W 
Max. Ø kotoučĤ     230 mm 
Hmotnost      6 kg 
3.2.3 Vrtačka s pĜíklepem NůREX EVP 13 E – 2H3 
Obr. 3-19: Vrtačka s pĜíklepem NůREX [19] 
Technické informace 
Napájecí napČtí     230 – 240 V 
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PĜíkon       650 W 
Ø upínacího kruhu     43 mm 
Hmotnost      6 kg 
3.2.4 Elektrická kotoučová pila na beton EVO305 DISC CUTTER 
Použití k pĜípadnému Ĝezání stavebního materiálu jako betonu nebo zdících prvkĤ. 
Obr. 3-20: Elektrická kotoučová pila na beton [20] 
Technické informace 
PĜíkon       2 400 W 
Max Ø kotoučĤ     305 mm 
Hmotnost      9,4 kg 
3.2.5 Benzínová ĜetČzová pila STIHL MS 231 
Pila bude použita pĜi pĜípravČ Ĝeziva, které poslouží k vytvoĜení bednČní monolitických 
konstrukcí. 
Obr. 3-21: Benzínová ĜetČzová pila STIHL [21] 
Technické informace 
Výkon       2  kW 
Zdvihový objem     40,6 cm3 
Hmotnost      4,9 kg 
Hladina akustického výkonu    112 dB 
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Hladina akustického tlaku    102 dB (A) 
3.2.6 Ohýbačka betonáĜské oceli HB 16 
Elektrická hydraulická ohýbačka oceli prĤmČrĤ max. 16 mm, hladce ohýbá až do úhlu 135 °. 
Obr. 3-22: Ohýbačka betonáĜské oceli HB 16 [22] 
Technické informace 
NapČtí       230 V 
PĜíkon       720 W 
RozmČry      585x195x205 mm 
Hmotnost      15 kg 
Ohýbací kapacita     3 kusy Ø 10 mm, 2 kusy Ø 12 mm 
3.2.7 Ponorný vibrátor TERMIX VH 48 
Ponorný vibrátor bude využit pĜi provádČní vodorovných nosných konstrukcí pro zhutnČní 
ztužujících vČncĤ a dobetonávek. 
Obr. 3-23: Ponorný vibrátor TERMIX [23] 
Technické informace 
NapČtí       230 V 
PĜíkon       2,3 kW 
Hmotnost      5,1 kg 
PrĤmČr hlavice     48 mm 
Délka hlavice      370 mm 
Délka ohebné hĜídele     1 m 
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4.1 Informace o místČ výstavby 
Místo výstavby se nachází ve mČstČ Čáslav, a to konkrétnČ v části Nové MČsto. MČsto leží 
ve StĜedočeském kraji a spadá pod okres Kutná Hora. Dostupné je ze silnice I. tĜídy I/3Ř, 
na kterou se napojuje silnice II. tĜídy II/337, po které vede naplánovaná trasa až do ulice 
Prokopa Holého, kde je umístČno staveništČ. 
4. 2 Popis trasy dodávky materiálu 
Doprava veškerého materiálu pro technologickou etapu hrubé vrchní stavby bude zajištČna 
na trase Vrdy – Čáslav. Délka trasy tam i zpČt činí 14, 5 km, celá tato trasa vede 
po neplaceném úseku silnic I. a II. tĜídy. 
Obr. 4-1: Trasa dodávky materiálu [24] 
 
Trasa začíná v bodČ C v ulici Chrudimská 47 v obci Vrdy (PSČ 2Ř5 71ě, kde se nachází firma 
GOLDBECK Prefabeton s.r.o, zajišťující dodávku prefabrikovaných stropních dílcĤ 
SPIROLL. Odtud pokračuje po silnici I. tĜídy I/17 do bodu B v obci Vrdy ĚPSČ 2Ř5 71ě, 
 kde sídlí Stavebniny Čapek, které na stavbu dodávají stavební materiál dle výkazu výmČr. 
Trasa dále vede po stejné silnice I. tĜídy I/17 až k nájezdu na silnici I. tĜídy I/3Ř kolem 
cílového mČsta smČrem na HavlíčkĤv Brod. Na první kĜižovatce trasa odbočí vpravo do mČsta 
Čáslav ĚPSČ 2Ř6 01ě a dále bude pokračovat po silnici II. tĜídy II/337 na kĜižovatku ulice 
Jeníkovská a ulice Prokopa Holého, kde zahne doleva k cíli trasy do bodu A v areálu 
bývalých kasáren Prokopa Holého.  
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4.3 Posuzované body na trase 
Na trase dodávky materiálu bylo nutné posoudit nČkolik kritických úsekĤ z hlediska 
prĤjezdnosti dané soupravy. Byly to polomČry smČrových obloukĤ kĜižovatek pĜi vjezdu  
a výjezdu z dodavatelských firem, vjezdu a výjezdu ze staveništČ a pĜi napojení komunikací 
odlišných tĜíd. PrĤjezdné výšky pod železničním mostem a mostem pro pČší nad silnicí 
I. tĜídy I/3Ř.  
Obr. 4-2: Body posouzení na trase [24] 
4.4 Posuzované soupravy tahače s návČsem  
Souprava, pro kterou je nutné posouzení kritických úsekĤ na trase, je použita pro pĜepravu 
prefabrikovaný stropních dílcĤ SPIROLL a stavebního materiálu dle výkazu výmČr. Jedná 
se o soupravu nákladního automobilu značky SCůNIů, tĜínápravového valníkového návČsu 
SCHWARZMÜLLER a podvalníku GOLDHOFER. Celková délka souprav je 16,5 m 
a polomČr otáčení je 16 m. Plné využití výrobcem pĜedepsané nosnosti návČsĤ je 27 t, vlastní 
hmotnost prázdného návČsĤ je 6,2 t, spolu s hmotností automobilu, která je Ř,3 t, činí celková 
hmotnost souprav 41,5 t. Výška podvalníku pĜi pĜepravČ prefabrikovaných stropních panelĤ 
SPIROLL a dodržení pĜepravních pravidel tČchto výrobkĤ nepĜekročí výšku automobilu, která 
je 3,662 m. BČhem pĜepravy stavebního materiálu dle výkazu výmČr na valníku je možné 
použití zaplachtování, pĜi kterém je výška návČsu 4 m. 
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Obr. 4-3: Detaily bodĤ 1, 2, 3 [24] 
4.5 Posouzení kritických úsekĤ na trase 
Souprava má pĜi pĜepravČ prefabrikovaných stropních panelĤ SPIROLL výšku 3,662 m. 
BČhem dopravy stavebního materiálu dle výkazu výmČr dosahuje výšky 4 m. V obou 
pĜípadech je polomČr otáčení 16 m. 
 
Bod C – Výjezd z GOLDBECK Prefabeton s.r.o, ulici Chrudimská 47, 285 71 Vrdy 
PolomČr smČrového oblouku na výjezdu z panelárny je 20 m 
PolomČr otáčení soupravy na pĜepravu prefabrikovaných stropních panelĤ je 16 m 
PolomČr smČrového oblouku na výjezdu VYHOVUJE na polomČr otáčení soupravy 
Obr. 4-4: Výjezd z panelárny [24] 
 
Bod B – Výjezd ze Stavebnin Čapek, Vrdy 27Ř, 2Ř5 71 Vrdy 
PolomČr smČrového oblouku na výjezdu ze stavebnin je 20 m 
PolomČr otáčení soupravy na pĜepravu stavebního materiálu dle výkazu výmČr je 16 m 
PolomČr smČrového oblouku na výjezdu VYHOVUJE na polomČr otáčení soupravy 
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Obr. 4-5: Výjezd ze stavebnin [24] 
 
Bod 1.1 – Začátek nájezdu ze silnice I. tĜídy I/17 na silnici I. tĜídy I/3Ř 
Bod 1.2 – Konec nájezdu ze silnice I. tĜídy I/17 na silnici I. tĜídy I/3Ř 
PolomČr oblouk na začátku i na konci nájezdu je 20 m 
PolomČr otáčení soupravy na pĜepravu stavebního materiálu a stropních dílcĤ je 16 m 
PolomČry smČrových obloukĤ VYHOVUJÍ na polomČr otáčení soupravy 
Obr. 4-6: Začátek nájezdu ze silnice I/17[24]  Obr. 4-7: Konec nájezdu ze silnice I/17[24] 
 
Bod 2.1 – Železniční most pĜes silnici I. tĜídy I/3Ř 
PrĤjezdná výška pod železničním mostem je 5 m 
Výška soupravy pro pĜepravu prefabrikovaných stropních dílcĤ SPIROLL je 3,662 m 
Výška soupravy pro pĜepravu stavebního materiálu dle výkazu výmČr je 4 m 
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PrĤjezdná výška pod železničním mostem VYHOVUJE pro obČ soupravy 
Obr. 4-Ř: Železniční most pĜes silnici I. tĜídy I/3Ř [24] 
 
Bod 2.2 – PČší most pĜes silnici I. tĜídy I/3Ř 
PrĤjezdná výška pod železničním mostem je Ř m 
Výška soupravy pro pĜepravu prefabrikovaných stropních dílcĤ SPIROLL je 3,662 m 
Výška soupravy pro pĜepravu stavebního materiálu dle výkazu výmČr je 4 m 
PrĤjezdná výška pod železničním mostem VYHOVUJE pro obČ soupravy 
Obr. 4-ř: PČší most pĜes silnici I. tĜídy I/3Ř [24] 
 
Bod 3 – sjezd ze silnice I. tĜídy I/3Ř na silnici II. tĜídy II/337 
PolomČr oblouk na sjezdu ze silnice I/3Ř na silnici II/337  je 20 m 
PolomČr otáčení soupravy na pĜepravu stavebního materiálu a stropních dílcĤ je 16 m 
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PolomČr smČrového oblouku na sjezdu VYHOVUJE na polomČr otáčení soupravy 
Obr. 4-10: Sjezd ze silnice I. tĜídy I/3Ř na silnici II. tĜídy II/337 [24] 
 
Bod A – Trasa dopravy materiálu v okolí staveništČ 
Trasa v okolí staveništČ vede po silnici II. tĜídy II/337 až na kĜižovatku ul. Jeníkovská 
a ul. Prokopa Holého, kde odbočí vpravo a pokračuje skrz staveništČ až do ul. V BĜízkách.  
PĜi odjezdu vede ul. V ToufárnČ až na kĜižovatku s ulicí Žitenická, kde odbočí vpravo  
a na konci ulice se vrátí zpČt na silnici II. tĜídy II/337.   
Obr. 4-11: Trasa dopravy materiálu v okolí staveništČ [24] 
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Bod A.1 – KĜižovatka ulice Jeníkovská a ulice Prokopa Holého 
PolomČr smČrového oblouk kĜižovatky ul. Jeníkovská a ul. Prokopa Holého je 20 m 
PolomČr otáčení soupravy na pĜepravu stavebního materiálu a stropních dílcĤ je 16 m 
PolomČr smČrového oblouku na sjezdu VYHOVUJE na polomČr otáčení soupravy 
 
Vjezd na staveništČ se nachází v ul. Prokopa Holého na pĜímém úseku komunikace, a proto 
není nutné posouzení polomČru smČrového oblouku a nic nebrání vjezdu obou souprav tahače 
s návČsem. Vjezd bude opatĜen značením upozorňujícím na vjezd vozidel na staveništČ, 
zákazem vjezdu mimo vozidla stavby a dále zákazem vstupu nepovolaným osobám. 
Obr. 4-12: kĜižovatka ul. Jeníkovská a ul. Prokopa Holého [24] 
 
Bod A.2 – výjezd je umístČn na konci vozovky vedoucí skrz staveništČ v ul. V BĜízkách. 
PolomČr smČrového oblouku pĜi výjezdu ze staveništČ je 20 m, což VYHOVUJE pro obČ 
stanovené soupravy tahače s návČsem. U výjezdu ze staveništČ bude umístČno značení 
upozorňující na výjezd vozidel ze stavby, zákaz vjezdu a zákaz vstupu nepovolaným osobám. 
 
Výjezd a vjezd na staveništČ je blíže Ĝešen v rámci situace zaĜízení staveništČ. 
 
Bod A.3 – kĜižovatka ulice Žitenická a ulice V ToufárnČ 
PolomČr oblouk odbočky z ul. Žitenická do ul. V ToufárnČ je 20 m 
PolomČr otáčení soupravy na pĜepravu stavebního materiálu a stropních dílcĤ je 16 m 
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PolomČr smČrového oblouku odbočky VYHOVUJE na polomČr otáčení soupravy 
Obr. 4-13: KĜižovatka ul. Žitenická a ul. V ToufárnČ [24] 
 
Bod A.4 – kĜižovatka ulice Jeníkovská a ulice Žitenická 
PolomČr smČrového oblouk odbočky z ul. Jeníkovská do ul. Žitenická je 20 m 
PolomČr otáčení soupravy na pĜepravu stavebního materiálu a stropních dílcĤ je 16 m 
PolomČr smČrového oblouku odbočky VYHOVUJE na polomČr otáčení soupravy 
Obr. 4-14: KĜižovatka ul. Jeníkovská a ul. Žitenická [24] 
4.6 Doprava čerstvého betonu 
Dodávku čerstvého betonu zajišťuje firma SLůNůěSTůV nacházející se na adrese K Dílnám 
684, 2Ř0 02 Kolín. Čerstvý beton bude na místo stavby dopravována pomocí 
autodomíchávače STETTER C3 na podvozku Tatra T 15Ř s objemem bubnu 8 m3. Dopravní 
vzdálenost od místa stavby je 20 km. BČhem dopravy je nutné dodržet nejdelší dobu 
pro dopravu a zpracování čerstvého betonu, která je ř0 min. PrĤmČrná rychlost naplnČní 
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autodomíchávače betonárnou se pohybuje kolem 10 min. Na trase dopravy, autodomíchávač 
dosahuje prĤmČrné rychlosti 60 km/h, která stanovuje dobu pĜepravy na 20 min. Zbylý čas 
je vymezen pro zpracování autočerpadlem a stavebními dČlníky na místČ stavby. 
 
Podlaží 
Beton 
ztužující 
pásy [m3] 
Beton 
dobetonávky 
[m3] 
Celkem ůutodomíchávač [m3] 
PotĜeba 
ůutodomíchávačĤ 
1NP 15 0,89 16 8 2 
2NP 22 0,97 23 8 3 
3NP 22 0,97 23 8 3 
4NP 15 0,55 16 8 2 
 
 
Obr. 4-15: Trasa dopravy čerstvého betonu [24] 
 
Trasa vede po hlavní komunikace I. tĜídy I/3Ř a poté zahne na silnici II. tĜídy II/337 ve mČstČ 
Čáslav. RozmČry autodomíchávače nepĜesahují rozmČry bČžného tahače bez návČsu, a proto 
na trase nevznikají kritické body, které by bylo nutné posoudit na prĤjezd. 
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4.7 Doprava uvnitĜ staveništČ 
Doprava na staveništi bude jednosmČrná, vedena po 6 m široké komunikaci. Vzdálenost 
okraje vozovky od pevných částí okolní zástavby a plánovaného objektu je 7 m. Podélný 
sklon nesmí pĜesahovat 15 % a pĜíčný sklon je 2-4 %. Ke zbudování vozovky se v maximální 
míĜe využije místo a skladba novČ navržených pojezdových ploch, parkovišť a chodníkĤ 
budoucího objektu. Skladbu tvoĜí zhutnČná zemina, 100 mm štČrkopísku o prĤmČru 0-8 mm, 
200 mm drceného kameniva o prĤmČru 16-32 mm a 100 mm drceného kameniva o prĤmČru 
8-16 mm zpevnČného betonem. 
 
UvnitĜ staveništČ bude rozmístČno značení pĜikazující zmČnu rychlosti na 5 km/h a značení 
pĜikazující smČr jízdy staveništní techniky.  
 
PolomČry smČrových obloukĤ kĜižovatek, výjezdĤ z dodavatelských firem a výjezdu 
ze staveništČ byly zmČĜeny v mapových podkladech. TĜídy, popisy místních komunikací  
a prĤjezdné výšky mostĤ vyskytujících se na trase dopravy materiálu byly zjištČny pomocí 
webové mapové aplikace silniční a dálniční sítČ ČR provozované Ĝeditelstvím silnic a dálnic.   
4.8 Zvláštní užívání 
V ulici Žitenická, která je využívána pĜi odjezdu prázdných souprav nákladního automobilu  
s návČsem, je umístČno značení zakazující prĤjezd vozidel s hmotností nad 6 t. Nákladní 
soupravy tuto hmotnost pĜesahují, a proto je nutné podat žádost o zvláštní užívání místní 
komunikace. Povolení o zvláštním užívání místní komunikace z dĤvodu pĜekročení povolené 
nejvyšší hmotnosti podle § 40 zákona č. 13/1řř7 Sb. nejnovČjších zmČn zákonem č. 1Ř/2012 
Sb. vydává odbor dopravy MČstského úĜadu v Čáslavi. 
 
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace musí obsahovat podle § 40 zákona  
č. 104/1řř7 Sb. nejnovČjších zmČn zákonem č. 26/2014 Sb.   Účel, rozsah a dobu pĜepravy, zda a kdy se bude opakovat.  Návrh trasy pĜepravy s pĜesným uvedením prĤbČhu a pĜibližným uvedením časového 
plánu pĜepravy.  Druh, typ a státní poznávací značky vozidel, která budou pĜi pĜepravČ použita. 
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 Hmotnost vozidla, počet, zatížení a rozvor jednotlivých náprav, počet, rozmČr, huštČní 
a typ pneumatik jednotlivých náprav, nejmenší polomČr otáčení vozidla nebo 
soupravy a tomu odpovídající nejmenší vnČjší polomČr otáčení.  Nákres obrysu vozidla nebo soupravy s vyznačením rozmČrĤ a umístČní nákladu. 
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4.9 Vzorový formuláĜ žádosti o zvláštní užívání komunikace  
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5.1 Obecné informace 
5.1.1 ěešená stavba 
Bytový dĤm H1 je navržen jako nepodsklepený, čtyĜpodlažní, z části tĜípodlažní 
zastĜešen plochou stĜechou s krytinou ze živičných pásĤ. Tvar objektu je členitý, o celkových 
rozmČrech 4Ř,125 x 1Ř,35 m a max. výšce 13,2 m. Založení je Ĝešeno na pilotách a na nich 
osazeném železobetonovém základovém roštu. Nosný systém tvoĜí kombinace nosného 
obvodového pláštČ vyzdČného z keramických tvárnic POROTHERM a vodorovné nosné 
konstrukce ze železobetonových prefabrikovaných panelĤ SPIROLL. [1] 
 
Jednotlivá podlaží jsou navržena jako: 
1NP – 6 bytových jednotek, 2 x schodištČ, 2 x chodba, úklidová komora, 2 x strojovna 
 výtahu, 4 x sklepní koje, 4 x zádveĜí, 2 x vstupní chodba, sušárna, kočárkárna  
2NP – Ř bytových jednotek, 2 x schodištČ 
3NP – Ř bytových jednotek, 2 x schodištČ 
4NP – 6 bytových jednotek, 2 x schodištČ 
 
ZastavČná plocha:   770 mϸ 
ObestavČný prostor:   8880 mϹ 
Počet bytových jednotek:  2Ř bytových jednotek 
Užitná plocha:   1NP – 605,1 mϸ 
     2NP – 606,4 mϸ 
     3NP – 606,4 mϸ 
     4NP – 465,9 mϸ 
Celková užitná plocha:  2283,8 mϸ 
Výškové osazení:   0,000 = 259,700 m n. m. Bpv 
5.1.2 O místČ stavby 
Území navržené pro umístČní staveništČ se nachází na pozemcích č. 3453; 3454; 3455; 324. 
Pozemky jsou ve vlastnictví investora a nacházejí se v zastavČné části mČsta zvané Nové 
mČsto, podle schváleného územního plánu a v souladu s jeho projednanou zmČnou č. 2  
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se jedná o pozemky a lokalitu, která je ve stávající zástavbČ mČsta Čáslav a určena pro plochy 
se smíšenými funkcemi Ěbydlení, občanská vybavenostě.  
5.2 Materiály 
Výkaz výmČr a potĜebné množství materiálu je součástí položkové rozpočtu v pĜíloze B2. 
5.2.1 Hydroizolace 
V pruzích pod zdivem se provede vrstva penetračního nátČru základových pásĤ 
DEKPRIMER, na který se nataví hydroizolační modifikovaný asfaltový pás ELůSTEK 40 
special. 
 
 
 
 
5.2.2 VnČjší obvodová stČna 
VnČjší obvodová stČna je navržena z keramických blokĤ POROTHERM 40 P+D, rozmČrĤ 
247/400/238 mm, pevnosti P15 pro 1NP, 2NP, pevnosti P10 pro 3NP a pevnosti P8 pro 4NP. 
Druh toho zdiva o pevnosti P15 bude použit i v malé časti pod lodžií ve 2NP. [3] 
5.2.3 VnitĜní nosné stČny 
Pro vnitĜní nosné stČny je navrženo zdivo z keramických blokĤ POROTHERM 36,5 ůKU, 
rozmČrĤ 247/365/23Ř mm, pevnosti P15 pro 1NP, 2NP a pevnosti P10 pro 3NP, 4NP. Druh 
toho zdiva je nutné využít pro stČny oddČlující jednotlivé byty od sebe, od provozních  
a komunikačních prostor domu. Dále bude pro tento druh stČn použito zdivo keramický blokĤ 
POROTHERM 25 ůKU, rozmČrĤ 247/250/23Ř, pevnosti P10 pro 2NP, 3NP. 
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Pro nosné stČny v rámci bytu bude použito zdivo z keramických blokĤ POROTHERM 36,5 
P+D, rozmČrĤ 247/365/23Ř, pevnosti P15 pro 1NP, 2NP a pevnosti P10 pro 3NP, 4NP a zdivo 
z keramických blokĤ POROTHERM 24 P+D, rozmČrĤ 247/240/238, pevnosti P15 pro 1NP  
a pevnosti P10 pro 2NP, 3NP. Zdivo z keramických blokĤ PROTHERM 24 P+D, pevnosti 
P10 je použito, také pro atiku a stČny výtahové šachty. ůtika nad výtahovou šachtou  
je vytvoĜena s cihel pálených CDm 1,2, rozmČrĤ 240/115/113, pevnosti P25.  
 
PĜedsazené stČny lodžií budou vytvoĜeny z keramických blokĤ POROTHERM 30 P+D, 
rozmČrĤ 247/300/23Ř, pevnosti P15 pro 2NP a pevnosti P10 pro 3NP, 4NP. [3] 
 
 
5.2.4 PĜíčky 
VnitĜní pĜíčky v bytových jednotkách budou z keramických pĜíčkovek PROTHERM 11,5 
P+D, rozmČrĤ 4ř7/115/23Ř, pevnosti P10 pro 1NP, 2NP a pevnosti PŘ pro 3NP, 4NP  
a z keramických pĜíčkovek POROTHERM Ř P+D, rozmČrĤ 4ř7/Ř0/23Ř, pevnosti P10  
pro 1NP, 2NP a pevnosti P8 pro 3NP, 4NP. [3] 
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5.2.5 Zdicí malta 
První vrstva cihel se zakládá na vodorovnou vrstvu speciální zakládací vápenocementové 
malty. K vyzdívání následujících vrstev se používá tepelnČ izolační malta POROTHERM 
TM. 
 
5.2.6 PĜeklady 
PĜeklady nad otvory jsou navrženy z cihlového systému POROTHERM. Na nosných stČnách 
budou uloženy keramické pĜeklady výšky 235 mm s vloženou tepelnou izolací tl. 100 mm.  
 
U pĜíček tl. 125 mm budou použity ploché keramické pĜeklady výšky 115 mm.  
U pĜíček tl. 100 mm budou pouze pĜes ocelové zárubnČ položeny ocelové pruty betonáĜské 
výztuže ø R12. Pokud dojde k zámČnČ ocelových zárubní za dĜevČné pĜeložkové, je nutné  
i nad tyto otvory vložit ploché pĜeklady výšky 115 mm. [3] 
 
Nad vČtšími otvory na společných chodbách budou použity vždy 3 válcované nosníky I 200. 
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5.2.7 Tepelná izolace 
PĜi uložení se mezi pĜeklady vkládají desky tepelné izolace EPS tl. 100 a Ř0 mm o rozmČrech 
shodných s rozmČry použitých pĜekladĤ.  
 
5.3 Doprava a skladování 
5.3.1 Horizontální pĜeprava 
Materiál bude na stavbu dopravován pomocí soupravy nákladního automobilu IVECO  
a návČsu SCHWůRMÜLER. Pro horizontální pĜepravu materiálu po stavbČ je navržen 
samostavitelný vČžový jeĜáb LIEBHERR 120 K.1, který dopraví potĜebný materiál 
z pĜekladištČ pĜímo na místo provádČní. K dopravČ materiálu z návČsu na pĜekladištČ bude 
sloužit vysokozdvižný vozík DESTů. 
5.3.2 Vertikální doprava 
K vertikální pĜepravČ veškerého materiálu po stavbČ bude sloužit vČžový jeĜáb LIEBHERR 
120 K.1 a ke složení materiálu z návČsu bude sloužit vysokozdvižný vozík DESTů. 
5.3.3 Skladování 
Keramické bloky POROTHERM budou skladovány na pĜekladišti umístČném vedle 
pĜíjezdové komunikace a budou prĤbČžnČ doplňovány. Pro skladování suché maltové smČsi 
jsou navržena dvČ kapsová sila firmy M-TEC o objemu 20 m3. Skladování izolačního 
materiálu bude v uzamykatelných skladech rozmČrĤ 6055/2435/2600 mm. 
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5.4 PĜipravenost 
5.4.1 PĜipravenost stavby 
Pracovníci dodavatelské firmy, pohybující se na stavbČ, budou vybaveni bezpečnostními  
a výstražnými pomĤckami, mezi které patĜí reflexní vesta, bezpečností pĜilba, pevná obuv  
a rukavice. Každý pracovník bude pĜed zahájením prací ĜádnČ proškolen o BOZP. Proces 
zdČní bude započat po provedení hrubé spodní stavby dle projektové dokumentace 
 a po technologické pĜestávce nutné k dosažení potĜebné 70 % pevnosti základových 
konstrukcí. Základová deska musí být pevná a očištČná od prachu a jiného staveništního 
odpadu vzniklého pĜi pĜedchozích činnostech. Práce budou provádČny jen za pĜíznivých 
klimatických podmínek a to pĜi teplotČ nejménČ 5°C, v pĜípadČ nižší teploty je potĜeba 
provést opatĜení jako použití nemrznoucích smČsí nebo provedení technologické pĜestávky. 
V pĜípadČ deštČ je nutné práce ukončit a stávající zdi ochránit plachtou proti zatékání vody 
 do dutin keramických blokĤ. Pro zdČní ve výšce nad 1,5 m bude provedeno lešení. 
5.4.2 PĜipravenost staveništČ 
Veškeré práce pĜi výstavbČ bytového domu H1 bude provádČt totožná stavební firma. 
StaveništČ pĜevzal stavbyvedoucí za pĜítomnosti majitele, v tomto pĜípadČ i investora, 
už v dobČ pĜed provádČním hrubé spodní stavby. Investor pĜedal se staveništČm i místa  
pro odbČr vody, elektrické energie, místo pro odvod kanalizace a místo pĜíjezdové 
komunikace. StaveništČ bylo pĜedáno s kompletní dokumentací a byl proveden zápis  
do stavebního deníku. PĜíjezd na staveništČ je ze silnice II. tĜídy II/337 z ulice Jeníkovská  
po jednosmČrné pĜíjezdové komunikaci zpevnČné vytvoĜením částečné skladby budoucích 
zpevnČných ploch. StaveništČ je oploceno plechovým plotem do výšky 1,Ř m. Vjezd  
na staveništČ je uzamykatelnou branou z ulice Jeníkovská a výjezd je do ulice V BĜízkách.  
Na staveništi a v jeho blízkosti je umístČno dopravní značení omezující rychlost jízdy 
na 5 km/h, zakazující vstup a vjezd neoprávnČným osobám a upozorňující na vjezd a výjezd. 
 Na staveništi bude zĜízen rozvod elektrické energie, vody a kanalizace a to pĜes novČ 
zbudované pĜípojky budoucích objektĤ. Musí být vyznačena poloha a pĜípadnČ ochranná 
pásma všech veĜejných sítí procházejících skrz staveništČ. Na staveništi jsou vytvoĜeny 
zpevnČné plochy pĜekladištČ zdícího materiálu, pĜekladištČ železobetonových 
prefabrikovaných dílcĤ, míchacího centra, skladování a pĜípravy výztuže, skladování odpadĤ, 
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zázemí pracovníkĤ, uzamykatelných skladĤ náĜadí a drobného materiálu. Nezbytným 
vybavením staveništČ je samostavitelný jeĜáb LIEBHERR s vyložení 40 m napojený 
 na staveništní rozvadČč a umístČný ve vzdálenosti 2,1 m od objektu mezi dvČma pĜekladišti. 
Míchací centrum bude umístČno na zpevnČné ploše a pĜes staveništní rozvadČč napojeno 
na pĜívod elektrické energie, také bude zajištČna pĜípojka vody potĜebné k míchání zdicí 
malty. Zázemí pracovníkĤ je tvoĜeno dvČma uzamykatelnými obytnými a jedním sanitárním 
kontejnerem rozmČrĤ 6055/2435/2600 mm, které budou napojeny na rozvod vody, kanalizace 
a elektrické energie. Součástí zázemí pracovníku je také obytný kontejner stavbyvedoucího, 
který je umístČn na místČ budoucích zpevnČných ploch, které umožňuje nejlepší výhled 
na celé staveništČ. 
5.5 Personální obsazení 
5.5.1 Doprava materiálu 
1 x Ĝidič nákladního automobilu – Ĝidičské oprávnČní CE a profesní prĤkaz 
1 x jeĜábník – prĤkaz opravňující Ĝízení jeĜábu typu B 
5.5.2 Položení hydroizolace 
1 x vedoucí čety – stĜední vzdČlání v oboru ukončené závČrečnou zkouškou a praxe v oboru 
9 x pomocný dČlník – stĜední vzdČlání v oboru s výučním listem nebo ukončené maturitou 
5.5.3 Vytyčení zdí 
1 x vedoucí čety – stĜední vzdČlání v oboru ukončené závČrečnou zkouškou a praxe v oboru 
4 x pomocník – stĜední vzdČlání v oboru s výučním listem nebo ukončené maturitou 
5.5.4 Proces zdČní 
1 x vedoucí čety – stĜední vzdČlání v oboru ukončené závČrečnou zkouškou a praxe v oboru 
1 x obsluha míchačky – stĜední vzdČlání v oboru ukončené závČrečnou zkouškou 
5 x zedník – stĜední vzdČlání v oboru ukončené závČrečnou zkouškou 
8 x pomocný dČlník – stĜední vzdČlání v oboru ukončené závČrečnou zkouškou 
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5.6 Stroje a pomĤcky 
5.6.1 Stroje 
 Souprava nákladní automobil IVECO STRůLIS HI – WAY AS 260S46 Y/FSGV  
a valníkový návČs 3 - nápravový SCHWůRZMÜLLER  Samostavitelný vČžový jeĜáb LIEBHERR 120 K.1  SilostavČč návČs od firmy M – TEC  Transportní kapsové silo  Kontinuální míchačka D100  Flexibilní čerpadlo P50 
5.6.2 PomĤcky 
 Zednické kladivo, metr, provázky, lešení, vodováhy, zednické lžíce, olovnice, palička, 
lopaty, nivelační pĜístroj, kyblíky, kolečka, hoĜák, propan - butanová láhev  vrtačka NůREX 13 E – 2H3  Elektrická kotoučová pila na beton EVO305 DISC CUTTER 
5.6.3 PomĤcky BOZP 
 Brýle, rukavice, helmy, reflexní vesty, pevná obuv, žebĜík, jistící pomĤcky pĜi práci  
ve výškách, pracovní odČv 
5.7 Vlastní postup 
5.7.1 Provedení hydroizolace 
Nejprve se provede vrstva penetračního nátČru základových pásĤ DEKPRIMER, na který  
se nataví hydroizolační modifikovaný asfaltový pás ELůSTEK 40 special. Hydroizolační pás 
bude uložen v místČ pod budoucími stČnami s pĜesahem na obouch stranách 150 mm. [29] 
5.7.2 Vytyčení zdiva 
Vedoucí čety provede vyznačení zdiva a to tak, že natáhne provázky z jedné stavební lavičky 
ke druhé a v místČ pĜekĜížení spustí olovnici a vyznačí body obrysu stavby, postup se provede 
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pro vnČjší a i vnitĜní hranu zdí. Vyznačení zdiva se provede pomocí kĜídy a zkontroluje  
se shoda s projektovou dokumentací, podle které se vyznačí otvory budoucích okenních  
a dveĜních otvorĤ. [29] 
5.7.3 Položení první vrstvy cihel 
Po provedení hydroizolací bude provedeno zamČĜení rovinnosti základové konstrukce.  
PĜi nivelaci se určí nejvyšší bod základĤ, ze kterého se poté vychází pĜi zakládání první vrstvy 
cihel. První vrstva cihel se zakládá na vodorovnou vrstvu speciální zakládací 
vápenocementové malty v tloušťce min. 10 mm. Vodorovnosti malty se dosáhne pomocí 
nivelačního pĜístroje a speciální vyrovnávací soupravy. Nastavení vyrovnávací soupravy 
 se provede na zjištČném nejvyšším bodu základĤ, kde se vyrovná pomocí zabudované 
vodováhy a nastaví se požadovaná tloušťka 10 mm. Do vyrovnávacího zaĜízení se umístí lať, 
která se nastaví pomocí laseru nivelačního pĜístroje. Celé zaĜízení se pĜemístí do místa, kde 
bude zdČní započato a upevní se podle délky vyrovnávací latČ druhé vyrovnávací zaĜízení 
a provede se pĜekontrolování vodorovnosti zaĜízení a nastavení šíĜky maltového lože podle 
budoucí stČny. Poté se nanese malta a provede se srovnání pomocí upevnČné 4 m dlouhé 
srovnávací hliníkové latČ. PĜesun celé soupravy se provádí, že jedno ze zaĜízení zĤstává 
v pĤvodní poloze a posouvá se pouze to druhé. Na místČ pĜesunutí se provede znovu 
pĜevážení celé soupravy. Vše se opakuje, dokud není vytvoĜen jeden celý úsek v délce jedné 
stČny. PĜi zdČní první vrstvy se nejprve provede osazení rohových cihel, mezi kterými  
se po vnČjší stranČ provede natažení zednické šňĤry. Mezi takto pĜipravené rohy se začnou 
ukládat jednotlivé cihly do pĜipraveného maltového lože, které se vyrovnávají pomocí 
gumové paličky a vodováhy. Výškové nerovnosti mezi jednotlivými cihlami nesmí 
pĜesahovat 1 mm a vodorovný pĜesah hrany základové konstrukce nesmí pĜesahovat 1/6 
tloušťky zdiva. [29] 
5.7.4 ZdČní následujících vrstev zdiva 
PĜed zdČním další vrstvy zdiva si pĜipravíme lať, která nám bude sloužit ke kontrole 
správného výškového modulu. DĜevČná lať bude délky odpovídající výšce budoucí 
projektované stČny, na které se pĜipraví značky po 125 mm. PĜed nanesením nyní už tepelnČ 
izolační malty následující vrstvy se provede navlhčení vrchní části cihel poslední vyzdČné 
vrstvy. Nanesení tepelnČ izolační malty se provádí pomocí nanášecího válce. VyzdČní 
následujících vrstev se provede stejný zpĤsobem jako u pĜedešlé vždy s odsazením styčné 
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spáry o vzdálenost 125 mm oproti pĜedešlé vrstvČ. Tohoto pĜesahu se docílí použitím 
polovičních rohových cihel, které se vytvoĜí naĜezáním celých nebo použitím speciálních 
polovičních cihel. U keramických blokĤ POROTHERM P+D se neprovádí promaltování 
svislé styčné spáry, spojení je provedeno na pero a drážku. [29] 
5.7.5 VyzdČní vnitĜních nosných stČn 
Vyzdívaní vnitĜních nosných stČn se provádí stejným zpĤsobem jako v pĜedešlém postupu 
vyzdívání obvodové nosnČ stČny. Nutné je pouze správné provedení napojení vnitĜní nosné 
stČny na vnČjší obvodovou stČnu. Cihla vnitĜní stČny se v místČ napojení namaltuje z boku  
a pĜimáčkne k obvodové nosné stČnČ a v každé druhé vrstvČ se závaže do obvodové stČny 
pomocí vytvoĜené kapsy. [27] 
 
   Obr. 5-1: 1. Vrstva napojení nosné stČny [29]       Obt. 5-2: 2. Vrstva napojení [29]  
 
Vyzdívání nosných obvodových stČna a vnitĜních nosných stČn se vždy provádí do tzv. první 
výšky do 1,5 m, poté se postaví lešení délky 2100 mm a šíĜky 1400 mm na čistý a rovný 
podklad a dokončí se vyzdČní v tzv. druhé výšce stejným zpĤsobem jako první výška. [29] 
5.7.6 VyzdČní pĜíček 
PĜi vyzdívání pĜíček z keramických blokĤ POROTHERM postupujeme stejným zpĤsobem 
jako pĜi vyzdívání ostatních stČn tohoto systému. Nutné je dbát zvýšené pozornosti  
pĜi napojení pĜíček na nosné stČny. Provedení spočívá v tom, že se v první vrstvČ namaltuje 
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svislá stČna keramického bloku a pĜimáčkne k nosné zdi. V každé druhé vrstvČ se propojení 
provede nerezovými ocelovými sponami. Ty se ohnou do pravého úhlu a pĜipevní svislou 
částí pomocí hmoždinek a šroubĤ k nosné stČnČ a vmáčknutím vodorovné části do malty 
ložné spáry v pĜíčce. Mezera vznikající mezi stropní konstrukcí a poslední vrstvou pĜíčky  
se pĜi menším rozpČtí stropu než je 3,5 vyplní maltou, pĜi vČtším rozpČtí se vyplní montážní 
pČnou. [29] 
Obr. 5-3: 2. Vrstva napojení pĜíčky na nosnou stČnu [29] 
5.7.7 Osazení pĜekladĤ 
PĜi osazování pĜekladĤ je možnost využití jeĜábu LIEBHERR, proto se provede svázání 
pĜekladu a tepelnČ izolačního materiálu rádlovacím drátem na pĜekladišti a následnČ  
se vyzdvihne na místo uložení. PĜeklady se osazují do maltového lože tak, aby byl vidČt jejich 
nápis dolní strana. Délka osazení pĜekladu se liší podle jeho délky. PĜeklady do délky 1750 
mm musí být osazeny na délku uložení 125 mm, délky 2000 – 2500 mm na 200 mm a délky 
nad 2500 mm na 250 mm. PĜeklady nesmČjí být ukládány na poloviční cihly, které byly 
vytvoĜeny naĜezáním celých, ale pouze jen na speciální poloviční cihly. [29] 
5.7.8 DveĜní a okenní otvory 
V pĜíčkách se provede osazení dveĜních zárubní pĜed započetím samotného vyzdívání. 
Zafixují se šikmými vzpČrami, vyrovnají pomocí klínĤ a obezdí pĜíčkou. UpevnČní k pĜíčce  
se provede maltou, kde je tĜeba dbát na dĤkladné vyplnČní profilu zárubnČ. K vytvoĜení ostČní 
a parapetu v nosných stČnách se použijí speciální cihly, které mají pĜi povrchu tvoĜící líc stČny 
umístČny dva ke stĜednicové ose symetrické velké otvory kryté pĜepážkami. PĜi použití 
pĜekladĤ POROTHERM 23,Ř se po zabudování odstraní jeden z tČchto otvorĤ a to ten blíže 
k vnČjšímu okraji. OdstranČné otvory vytvoĜí prĤbČžnou drážku, do které se umístí tepelná 
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izolace a provede se osazení dveĜního nebo okenního rámu. Cihelné bloky jsou vyrábČny 
v rozmČrech jako cihelný blok celý, nebo poloviční. VytvoĜení drážky v ostČní se vytvoĜí 
stĜídáním tČchto dvou rozmČrĤ. V parapetu se kladou do malty vedle sebe na sraz. [29] 
      
 
     Obr. 5-4: Vyklepnutí drážek otvaru [29]       Obr. 5-5: VyplnČní drážek XPS [29] 
5.8 Jakost a kontrola kvality 
Jakost a kontrola kvality je podrobnČji zpracována v části ř KONTROLNÍ ů ZKUŠEBNÍ 
PLÁN. 
5.8.1 Vstupní kontrola 
 Kontrola projektové dokumentace  PĜejímka pracovištČ po dokončení hrubé spodní stavby  Kontrola geometrické pĜesnosti pĜedchozích prací  Kontrola kvality pĜevzatého materiálu  Kontrola skladování materiálu  Kontrola dodržení podmínek pro zdČní 
 5.8.2 Mezioperační kontrola 
 Kontrola vytyčení zdí  Kontrola provedení hydroizolace 
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 Kontrola založení první vrstvy  Kontrola dilatace  Kontrola provedení spár zdiva  Kontrola vazeb zdiva  Kontrola otvorĤ  Kontrola provedení pĜekladĤ  Kontrola provedení procesu zdČní 
5.8.3 Výstupní kontrola 
 Konečná kontrola geometrie  Kontrola vazeb   Kontrola podle projektové dokumentace 
5.9 Bezpečnost a ochrana zdraví pĜi práci 
Bezpečnost a ochrana zdraví pĜi práci je podrobnČji zpracována ve stejnojmenné části 
bakaláĜské práce. Požadavky na splnČní této části jsou zpracovány v naĜízení vlády  
č. 5ř1/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci 
na staveništích. PĜi práci na hrubé vrchní stavbČ bytového domu H1 budou provádČny práce 
ve výškách. Bezpečnost tČchto prací zajišťuje naĜízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. 
5.10 Ochrana životního prostĜedí 
PodrobnČji je zpracováno ve stejnojmenné části bakaláĜské práce. 
Provádí zatĜídČní dle katalogu odpadĤ a určuje zpĤsob nakládání s nimi a jejich následné 
likvidace. Katalog pro zatĜídČní odpadĤ se nachází ve vyhlášce č. 3Ř1/2001 Sb. kterou  
se stanoví Katalog odpadĤ, seznam nebezpečných odpadĤ a seznamy odpadĤ a státĤ pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadĤ a postup pĜi udČlování souhlasu k vývozu, dovozu  
a tranzitu odpadĤ ĚKatalog odpadĤě se zmČnami vyhláškami č. 503/2004 Sb., č. 16Ř/2007 Sb.  
a č. 374/200Ř Sb. Dále se Ĝídí zákonem č. 1Ř5/2001 Sb. zákon o odpadech s poslední zmČnou 
č. 16ř/2013 Sb. 
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6.1 Obecné informace 
6.1.1 ěešená stavba 
Bytový dĤm H1 je navržen jako nepodsklepený, čtyĜpodlažní, z části tĜípodlažní 
zastĜešen plochou stĜechou s krytinou ze živičných pásĤ. Tvar objektu je členitý o celkových 
rozmČrech 4Ř,125 x 1Ř,35 m a max. výšce 13,2 m. Založení je Ĝešeno na pilotách a na nich 
osazeném železobetonovém, základovém roštu. Nosný systém tvoĜí kombinace nosného 
obvodového pláštČ vyzdČného z keramických tvárnic POROTHERM a vodorovné nosné 
konstrukce ze železobetonových prefabrikovaných panelĤ SPIROLL. [1] 
 
Jednotlivá podlaží jsou navržena jako: 
1NP – 6 bytových jednotek, 2 x schodištČ, 2 x chodba, úklidová komora, 2 x strojovna 
 výtahu, 4 x sklepní koje, 4 x zádveĜí, 2 x vstupní chodba, sušárna, kočárkárna  
2NP – Ř bytových jednotek, 2 x schodištČ 
3NP – Ř bytových jednotek, 2 x schodištČ 
4NP – 6 bytových jednotek, 2 x schodištČ 
 
ZastavČná plocha:   770 mϸ 
ObestavČný prostor:   8880 mϹ 
Počet bytových jednotek:  2Ř bytových jednotek 
Užitná plocha:   1NP – 605,1 mϸ 
     2NP – 606,4 mϸ 
     3NP – 606,4 mϸ 
     4NP – 465,9 mϸ 
Celková užitná plocha:  2283,8 mϸ 
Výškové osazení:   0,000 = 259,700 m n. m. Bpv 
6.1.2 O místČ stavby 
Území navržené pro umístČní staveništČ se nachází na pozemcích č. 3453; 3454; 3455; 324. 
Pozemky jsou ve vlastnictví investora a nacházejí se v zastavČné části mČsta zvané Nové 
mČsto, podle schváleného územního plánu a v souladu s jeho projednanou zmČnou č. 2  
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se jedná o pozemky a lokalitu, která je ve stávající zástavbČ MČsta Čáslav a určena pro plochy 
se smíšenými funkcemi Ěbydlení, občanská vybavenostě. 
6.2 Materiály 
Výkaz výmČr a potĜebné množství materiálu je součástí položkové rozpočtu v pĜíloze B2. 
6.2.1 Vyrovnávací mazanina 
PĜed uložením stropních panelĤ SPIROLL musí být provedena úprava horního povrchu zdiva 
vyrovnávací mazaninou MůLTů CEM. MC – 15 tl. 30 mm. 
 
  
6.2.2 Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce je navržena z prefabrikovaných železobetonových pĜedpínaných panelĤ 
SPIROLL tl. 200 mm. V pĜípadČ lodžiových panelĤ bude tloušťka 165 mm pro možnost 
dorovnání izolací EPS tl. 40 mm na horním povrchu a nalepení izolace EPS tl. Ř0 mm  
na spodní část panelu pro dostatečné zaizolování stropní konstrukce. V nČkterých panelech 
budou již pĜi výrobČ vyĜezány otvory pro prostupy komínových tČles, instalačních šachet  
a v posledním podlaží pro prostup výtahové šachty nad stĜechu. V místČ, kde není možné 
z konstrukčního hlediska otvor vyĜíznout, bude osazena ocelová výmČna mezi okolní panely. 
Nad 1NP, kde dochází k odsazení stČnové konstrukce z dĤvodu vytvoĜení pĜedsazené lodžie, 
budou pro vynesení této konstrukce, v úrovni stropu osazeny 3 válcované nosníky I 200. [3]  
6.2.3 Stropní konstrukce lodžií 
Stropní konstrukce lodžií nad 2NP, 3NP a 4NP je vytvoĜena z atypických prefabrikovaných 
železobetonových panelĤ tl. 165 mm. Po obvodu pĜi vnČjší stČnČ objektu jsou panely  
už z výroby opatĜeny zabudovanými ISO nosníky, pomocí kterých budou zmonolitnČny 
s obvodovým železobetonovým vČncem vnČjší stČny objektu. Dále je podepĜena pĜedsazenou 
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stČnou POROTHERM 30 P+D a prefabrikovaným železobetonovým sloupem o rozmČrech 
450 x 450 mm.  
6.2.4 Markýzy 
Markýzy nad vchody do objektu jsou provedeny z atypických prefabrikovaných 
železobetonových panelĤ tl. 100 mm. Po obvodu pĜi vnČjší stČnČ objektu jsou panely 
už z výroby opatĜeny zabudovanými ISO nosníky, pomocí kterých budou zmonolitnČny 
s obvodovým železobetonovým vČncem vnČjší stČny objektu. [3] 
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6.2.5 Ocelová výmČna 
Otvory pĜes celou šíĜku dílce jsou Ĝešeny vynecháním dílcĤ a vložením jednostranných 
ocelových výmČn na požadovanou šíĜku prostupu. 
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6.2.6 SchodištČ 
SchodištČ se skládá z železobetonových prefabrikovaných ramen vč. schodišťových stupňĤ, 
která budou uložena na podestové a mezipodestové prefabrikované železobetonové panely. 
Pouze rameno v 1NP bude osazeno na základový pas. [3] 
 
 
6.2.7 Stropní konstrukce výtahové šachty 
Výtahová šachta vyčnívající nad stĜechu objektu je zastropena prefabrikovanými 
železobetonovými deskami PZD tl. ř0 mm vylehčenými dutinami. [3] 
6.2.8 ŽB vČnce, dobetonávky a zálivka spár panelĤ SPIROLL 
PĜed uložením výztuže do ŽB vČncĤ, dobetonávek a mezi panely SPIROLL se provede 
dĜevČné bednČní a obezdČní stropní konstrukce vČncovkou POROTHERM VT Ř a uložení 
tepelné izolace EPS tl. Ř0 mm. 
 
  
 
Dobetonávky se provedou zpĤsobem, že se podbednČní následnČ dovnitĜ vloží min. 4 profily 
betonáĜské výztuže 10 335 øR12 a provede se zmonolitnČní betonem tĜídy C 20/25.  
 
Do spár mezi panely v místČ napojení čel panelĤ bude vložena zálivková výztuž ø R10  
pro zvýšení spolupĤsobení stropní desky s podporou.  
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Pro správnou funkci je doporučeno provést úpravu spár mezi stropními dílci jemnozrnnou 
zálivkovou hmotou kašovité konzistence se zrnitostí max. 4 mm, pevnosti min. C 16/20.  
 
 
 
 
 
Provede se obvodový železobetonový ztužující vČnec rozmČrĤ 350 x 200 mm a 1Ř0 x 200 
mm, armován min. 4 profily betonáĜské výztuže 10 335 øR12 s tĜmínky øR6 po 250 mm. 
Dále se provede vnitĜní železobetonový ztužující vČnec rozmČrĤ 375 x 200 mm a 135 x 200 
mm, armován min. 4 profily betonáĜské výztuže 10 335 øR12 s tĜmínky øR6 po 200 mm.  
Do vČncĤ se zakotví zálivková výztuž vkládaná do spár mezi panely. Po uložení výztuže  
se vše zmonolitní betonem tĜídy C 20/25. [3] 
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6.3 Doprava a skladování 
6.3.1 Horizontální pĜeprava 
Materiál bude na stavbu dopravován pomocí soupravy nákladního automobilu IVECO  
a návČsu SCHWůRMÜLER. Pro horizontální pĜepravu materiálu po stavbČ je navržen 
samostavitelný vČžový jeĜáb LIEBHERR 120 K.1, který dopraví potĜebný materiál 
z pĜekladištČ pĜímo na místo provádČní. Doprava betonu bude pomocí autodomíchavače 
STETTER a autočerpadla SCHWING 
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6.3.2 Vertikální doprava 
K vertikální pĜepravČ veškerého materiálu po stavbČ bude sloužit VČžový jeĜáb LIEBHERR  
a autočerpadlo SCHWING. 
6.3.3 Skladování 
Stropní panely SPIROLL budou skladovány na pĜekladišti umístČném vedle pĜíjezdové 
komunikace a budou prĤbČžnČ doplňovány. Skladování zálivkové výztuže a výztuže  
do ztužujících vČncĤ bude na zpevnČné ploše vedle míchacího centra. 
6.4 PĜipravenost 
6.4.1 PĜipravenost stavby 
Pracovníci dodavatelské firmy, pohybující se na stavbČ, budou vybaveni bezpečnostními  
a výstražnými pomĤckami, mezi které patĜí reflexní vesta, bezpečností pĜilba, pevná obuv  
a rukavice. Každý pracovník bude pĜed zahájením prací ĜádnČ proškolen o BOZP. Práce 
budou provádČny jen za pĜíznivých klimatických a povČtrnostních podmínek, a to pĜi teplotČ 
nejménČ 5°C a nejvýše 30°C v pĜípadČ nižší teploty je potĜeba provést opatĜení jako použití 
nemrznoucích smČsí nebo provedení technologické pĜestávky. V pĜípadČ deštČ  
je nutné práce ukončit a ochránit plachtou. PĜi rychlosti vČtru nad 11 m/s budou práce 
pĜerušeny. PĜed zahájením stropních konstrukcí budou na staveništi provedeny dle projektové 
dokumentace nosné svislé konstrukce. Musí být vyznačena poloha a pĜípadnČ ochranná pásma 
všech veĜejných sítí procházejících skrz staveništČ. 
6.4.2 PĜipravenost staveništČ 
Veškeré práce pĜi výstavbČ bytového domu H1 bude provádČt totožná stavební firma. 
StaveništČ pĜevzal stavbyvedoucí za pĜítomnosti majitele v tomto pĜípadČ i investora 
 už v dobČ pĜed provádČním hrubé spodní stavby. Investor pĜedal se staveništČm i místa  
pro odbČr vody, elektrické energie, místo pro odvod kanalizace a místo pĜíjezdové 
komunikace. StaveništČ bylo pĜedáno s kompletní dokumentací a byl proveden zápis  
do stavebního deníku. PĜíjezd na staveništČ je ze silnice II. tĜídy II/337 z ulice Jeníkovská  
po jednosmČrné pĜíjezdové komunikaci zpevnČné vytvoĜením částečné skladby budoucích 
zpevnČných ploch. StaveništČ je oploceno plechovým plotem do výšky 1,8 m. Vjezd  
na staveništČ je uzamykatelnou branou z ulice Jeníkovská a výjezd je do ulice V BĜízkách.  
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Na staveništi a v jeho blízkosti je umístČno dopravní značení omezující rychlost jízdy  
na 5 km/h, zakazující vstup a vjezd neoprávnČným osobám a upozorňující na vjezd a výjezd. 
 Na staveništi bude zĜízen rozvod elektrické energie, vody a kanalizace a to pĜes novČ 
zbudované pĜípojky budoucích objektĤ. Musí být vyznačena poloha a pĜípadnČ ochranná 
pásma všech veĜejných sítí procházejících skrz staveništČ. Na staveništi jsou vytvoĜeny 
zpevnČné plochy pĜekladištČ zdícího materiálu, pĜekladištČ železobetonových 
prefabrikovaných dílcĤ, míchacího centra, skladování a pĜípravy výztuže, skladování odpadĤ, 
zázemí pracovníkĤ, uzamykatelných skladĤ náĜadí a drobného materiálu. Nezbytným 
vybavením staveništČ je samostavitelný jeĜáb LIEBHERR s vyložení 40 m napojený 
na staveništní rozvadČč a umístČný ve vzdálenosti 2,1 m od objektu mezi dvČma pĜekladišti. 
Míchací centrum bude umístČno na zpevnČné ploše a pĜes staveništní rozvadČč napojeno 
na pĜívod elektrické energie, také bude zajištČna pĜípojka vody potĜebné k míchání zdicí 
malty. Zázemí pracovníkĤ je tvoĜeno dvČma uzamykatelnými obytnými a jedním sanitárním 
kontejnerem rozmČrĤ 6055/2435/2600 mm, které budou napojeny na rozvod vody, kanalizace 
a elektrické energie. 
6.5 Personální obsazení 
6.5.1 Doprava materiálu 
1 x Ĝidič nákladního automobilu – Ĝidičské oprávnČní CE a profesní prĤkaz 
1 x jeĜábník – prĤkaz opravňující Ĝízení jeĜábu typu B 
1 x Ĝidič autočerpadla – Ĝidičské oprávnČní C a profesní prĤkaz 
1 x Ĝidič autodomíchávače – Ĝidičské oprávnČní C a profesní prĤkaz 
6.5.2 Montáž stropní konstrukce SPIROLL 
1 x vedoucí čety – stĜední vzdČlání v oboru ukončené závČrečnou zkouškou a praxi v oboru 
4 x pomocný dČlník – stĜední vzdČlání v oboru ukončené závČrečnou zkouškou 
 
6.5.3 Vyztužování a betonáž 
1 x vedoucí čety – stĜední vzdČlání v oboru ukončené závČrečnou zkouškou a praxi v oboru 
4 x pomocník – stĜední vzdČlání v oboru ukončené závČrečnou zkouškou 
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6.6 Stroje a pomĤcky 
6.6.1 Stroje 
 Souprava nákladní automobil IVECO STRůLIS HI – WAY AS 260S46 Y/FSGV  
a návČsový podvalník GOLDHOFER 3 - nápravový SPZ-DL 3-24/100 A  Samostavitelný vČžový jeĜáb LIEBHERR 120 K.1  ůutodomíchavač STETTER C3, BůSIC LINE, na podvozku Tatra T 15Ř  Autočerpadlo SCHWING S 39 SX na podvozku na podvozku MAN TGX  SváĜečka KITin 2040 MIG EURO  Úhlová bruska NůREX EBU 23 – 26 A  Vrtačka s pĜíklepem NůREX EVP 13 E – 2H3  Elektrická kotoučová pila na beton EVO305 DISC CUTTER  Benzínová ĜetČzová pila, STIHL MS 231  Ohýbačka betonáĜské oceli HB 16  Ponorný vibrátor TERMIX VH 4Ř 
6.6.2 PomĤcky 
 Zednické kladivo, metr, vodováhy, zednické lžíce, olovnice, palička, lopaty, páčidla, 
žebĜíky, štípačky, kleštČ 
6.6.3 PomĤcky BOZP 
 Rukavice, helmy, reflexní vesty, pevná obuv, žebĜík, jistící pomĤcky pĜi práci  
ve výškách, pracovní odČv, ochranné brýle nebo kukla na sváĜení, jistící výstroj 
6.7 Vlastní postup 
6.7.1 ProvádČní stropních panelĤ SPIROLL 
PĜed ukládáním samotných stropních panelĤ SPIROLL bude v horní části veškerého nosného 
zdiva vybudováno oboustranné dĜevČné bednČní do výšky 50 mm a bude provedena betonová 
vyrovnávací mazanina tĜídy betonu C 16/20 totožné výšky. Ukládání stropních panelĤ mĤže 
začít až po technologické pĜestávce 3 dny. 
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Stropní dílce SPIROLL se uloží v celé šíĜce na podpĤrnou konstrukci bez viditelné mezery 
mezi stropními panely a podpĤrnou konstrukcí. Délka uložení je navržena 125 mm. Dílce  
se ukládají na pryžové ložisko. Stropní panely jsou samonosné a není potĜeba bČhem montáže 
jejich podepĜení. Manipulace se provádí pomocí samosvorných montážních kleští. Stropní 
dílce jsou už z výroby opatĜeny prostupy pro vybudování instalačních šachet a pro prĤchod 
komínového tČlesa. V místech, kde není možné z konstrukčního hlediska vyĜíznout otvor, 
bude použita ocelová výmČna osazená mezi okolní panely. Lodžiové panely jsou už z výroby 
opatĜeny izolačními ISO nosníky a stejnČ jako ostatní stropní dílce jsou uloženy na pryžové 
ložisko. PodepĜení v dobČ montáže není nutné, protože budou ukládány na nosné stČny  
a prefabrikované sloupy 300 x 300 mm. [30] 
6.7.2 Osazení sloupĤ podpírající lodžiové panely 
PĜed uložením lodžiových panelĤ se provede osazení prefabrikovaných železobetonových 
sloupĤ v pĜedchozím podlaží kotvených pomocí závitových pouzder v patČ sloupu  
a následným zabetonováním vzniklých stykĤ mezi sloupy a lodžiovými panely pĜedešlého 
podlaží. [30] 
6.7.3 ProvádČní prefabrikovaného schodištČ 
Podesty a mezipodesty budou uloženy na nosných stČnách. Úložná plocha bude opatĜena 
pryžovým ložiskem. Schodišťová ramena se uloží na ozuby mezipodest a hlavních podest, 
úložná plocha bude opČt opatĜena pryžovým ložiskem. Schodišťové prvky se mezi sebou 
spojují stykováním pĜes zabudované trny a prĤchodky. Manipulace se schodišťovými dílci  
se provádí pomocí lanových závČsĤ a zkracovacích ĜetČzových závČsĤ. Pro manipulaci jsou 
dílce opatĜeny manipulačními úchyty. [30] 
6.7.4 Provedení ztužujících vČncĤ, dobetonávek 
Provede se dĜevČné jednostranné bednČní obvodových nosných konstrukcí ve výšce stropu  
o výšce 200 mm a plošné bednČní v místČ dobetonávek, které se pĜed betonáží opatĜí 
odbedňovacím pĜípravkem. PĜipraví se armokoše ztužujících vČncĤ SV1 tvoĜené 4 profily 
R12 a tĜmínky R6 po 250 mm, rozmČrĤ 350 x 200 mm, SV2 tvoĜené 4 profily R12 a tĜmínky 
po 200 mm, rozmČrĤ 375 x 200 mm, SV3 tvoĜené 4 profily R12 a tĜmínky po 250 mm, 
rozmČrĤ 1Ř0 x 200 mm, SV4 tvoĜené 4 profily R12 a tĜmínky R6 po 200 mm, rozmČrĤ  
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135 x 200 mm. V místČ dobetonávek budou uloženy 4 profily R12. PĜi vnČjším okraji 
obvodových stČn se provede vyzdČní vČncovkou VT Ř a osazení tepelné izolace. Po vyzdČní 
vČncovkou, umístČní tepelné izolace, osazení armokošĤ a prutĤ dobetonávek se provede 
vložení zálivkové výztuže do spár mezi panely a její provázání s výztuží ztužujících vČncĤ. 
V poslední části se ztužující vČnce zabetonují betonem C 20/25 pomocí autočerpadla  
a autodomíchávače a provede zalití spár mezi panely zálivkovou smČsí C 16/20. Beton 
ztužujících vČncĤ je nutné zhutnit pomocí ponorného vibrátoru a bČhem tvrdnutí ošetĜovat 
vodou po dobu alespoň 3 dnĤ.    
6.8 Jakost a kontrola kvality 
Jakost a kontrola kvality je podrobnČji zpracována v části ř KONTROLNÍ ů ZKUŠEBNÍ 
PLÁN. 
6.8.1 Vstupní kontrola 
 Kontrola projektové dokumentace  PĜejímka pracovištČ po dokončení svislých nosných konstrukcí  Kontrola geometrické pĜesnosti pĜedchozích prací  Kontrola kvality pĜevzatého materiálu  Kontrola skladování materiálu  Kontrola dodržení podmínek pro provádČní stropních panelĤ 
 6.8.2 Mezioperační kontrola 
 Kontrola provedení vyrovnávací mazaniny  Kontrola uložení panelĤ  Kontrola uložení sloupĤ  Kontrola zĜízení bednČní  Kontrola vyzdČní vČncovkou  Kontrola provedení armokošĤ  Kontrola uložení a zavázaní zálivkové výztuže  Kontrola dovezeného čerstvého betonu   Kontrola provedení ztužujících vČncĤ a dobetonávek 
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 Kontrola provedení zálivky spár mezi panely 
6.8.3 Výstupní kontrola 
 Konečná kontrola geometrie  Kontrola podle projektové dokumentace 
6.9 Bezpečnost a ochrana zdraví pĜi práci 
Bezpečnost a ochrana zdraví pĜi práci je podrobnČji zpracována ve stejnojmenné části 
bakaláĜské práce. Požadavky na splnČní této části jsou zpracovány v naĜízení vlády  
č. 5ř1/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci 
na staveništích. PĜi práci na hrubé vrchní stavbČ bytového domu H1 budou provádČny práce 
ve výškách. Bezpečnost tČchto prací zajišťuje naĜízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. 
6.10 Ochrana životního prostĜedí 
PodrobnČji je zpracováno ve stejnojmenné části bakaláĜské práce. Provádí zatĜídČní  
dle katalogu odpadĤ a určuje zpĤsob nakládání s nimi a jejich následné likvidace. Katalog pro 
zatĜídČní odpadĤ se nachází ve vyhlášce č. 3Ř1/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadĤ, 
seznam nebezpečných odpadĤ a seznamy odpadĤ a státĤ pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadĤ a postup pĜi udČlování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadĤ ĚKatalog odpadĤě 
se zmČnami vyhláškami č. 503/2004 Sb., č. 16Ř/2007 Sb. a č. 374/200Ř Sb. Dále se Ĝídí 
zákonem č. 185/2001 Sb. zákon o odpadech s poslední zmČnou č. 16ř/2013 Sb. 
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7. 1 NaĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví pĜi práci na staveništích 
7.1.1 Požadavky na zajištČní staveništČ 
Prostor staveništČ musí být ohrazen a zajištČn proti vstupu a vjezdu nepovolaných fyzických 
osob. StaveništČ bude na svých hranicích ĜádnČ oploceno plechovým dočasným oplocením  
do výšky 1,Ř m. ZabránČní vstupu na staveništČ se provede uzamykatelnými dvoukĜídlými 
branami a na pĜíjezdové komunikaci ke staveništi bude umístČno značení zakazující vstup  
a vjezd nepovolaných fyzických osob. Provozní plochy staveništČ budou zpevnČny částečnou 
skladbou budoucích zpevnČných ploch, proto umožňují bezpečný provoz veškerých strojĤ 
využívaných na staveništi. [4] 
 
Rozvody energie existující už pĜed zaĜízením staveništČ budou zkontrolovány a ĜádnČ 
označeny. Dočasná zaĜízení pro rozvod energie na staveništi jsou navržena  
tak, aby neohrožovala zdraví pracovníkĤ vyskytujících se na staveništi a nebyla zdrojem 
vzniku požáru. Elektrická energie pro zaĜízení staveništČ je vedena v chráničce KOPOFLEX  
v zemi z vybudované trafostanice k jednotlivým staveništním rozvadČčĤm. Pracovníci budou 
používat pĜi práci takový odČv, který zabraňuje vzniku úrazu elektrickým proudem a musí 
vykonávat činnost takovým zpĤsobem, aby nedošlo k poškození elektrických rozvodĤ. Hlavní 
vypínač se nachází ve vybudované trafostanici je snadno pĜístupný, označený a chránČný proti 
neoprávnČné manipulaci. Pracovníci musí být pĜed zahájením prací seznámeni s jeho 
umístČním. Elektrické stroje, které v danou chvíli pro práci nebudou využívány, musí být 
odpojeny a zabezpečeny proti neoprávnČné manipulaci. [4] 
7.1.2 Skladování materiálu 
Materiál, stroje a náĜadí na staveništi budou skladovány podle stanovených podmínek 
výrobce. Pro skladování materiálu hydroizolace, tepelné izolace a ručního náĜadí jsou 
navrženy uzamykatelné sklady v místČ zázemí pracovníkĤ. Cihelné bloky a ostatní materiál 
systému POROTHERM bude uskladnČn na paletách na zpevnČném pĜekladišti v blízkosti 
pĜíjezdové komunikace a v pĜípadČ deštČ bude zakryt igelitovou plachtou. Skladování bude 
provedeno do maximální výšky rovnající se položení dvou palet cihelných blokĤ na sebe. 
Prefabrikované ŽB  dílce budou skladovány také na zpevnČném pĜekladišti v blízkosti 
117 
 
pĜíjezdové komunikace. Skladovány budou max. do výšky 1,5 m a to v takové poloze v jaké 
budou zabudovány, pouze u sloupĤ je umožnČno skladování naležato. Jednotlivé prvky 
proloženy podklady, které nesmí být z vrstveného materiálu nebo kulatiny. Mezi 
skladovaným materiálem obou pĜekladišť budou dodržovány minimální prĤchozí šíĜky  
750 mm. Dodržení prĤjezdné šíĜky není nutné, jelikož pĜeprava materiálu bude provádČna 
pomocí vČžového jeĜábu LIEBHERR. [4] 
 
Tekutý materiál jako je penetrační nátČr nebo odbedňovací pĜípravek musí být uskladnČn  
v uzavĜených nádobách s víkem nahoru do výšky max. 2 m. [4] 
7.1.3 Klimatické podmínky 
Práce musí být provádČny za pĜíznivých klimatických a povČtrnostních podmínek. V pĜípadČ 
klesnutí teploty pod 5°C a nebo zvýšení nad 30°C musí být provedena opatĜení, jako jsou 
použití nemrznoucí smČsi, kropení materiálu nebo úplné pĜerušení práce. Manipulace 
s materiálem, pĜi které bude využit pro pĜepravu nebo osazení vČžový jeĜáb, nesmí stoupnout 
rychlost vČtru nad 11 m/s. V pĜípadČ pĜekročení dovolené meze musí být práce neprodlenČ 
pĜerušena. [4] 
7.1.4 Obsluha strojĤ 
PĜed použitím strojĤ bude obsluha seznámena s podzemními i nadzemními pĜekážkami, které 
mohou ovlivnit použití strojĤ, dále s pracovními a provozními podmínkami majícími vliv  
na bezpečnost práce. Provoz veškerých strojĤ bude provádČn na zpevnČných plochách 
staveništČ, pokud je stroj vybaven a jeho použití vyžaduje stabilizátory, bude jejich použití 
bez výjimky provedeno. Uvedení stroje do chodu bude provedeno až po výstražném signálu, 
který upozorňuje na opuštČní ohroženého prostoru osobami, které nejsou určeny k vykonávání 
práce se strojem pro daný proces. Ohrožený prostor je vymezený max. dosahem zaĜízení 
zvČtšený o 2 m. [4] 
7.1.5 Doprava čerstvého betonu 
Doprava čerstvého betonu bude na staveništČ zajištČna autodomíchávačem. PĜi ukládání smČsi 
nebo plnČní autočerpadla bude vĤz umístČn na pĜehledném místČ zpevnČné pĜíjezdové 
komunikace vytvoĜené v místČ pĜed objektem. ěidič vozidla po skončení vyprazdňování 
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zkontroluje zajištČní výsypného zaĜízení v pĜepravní poloze. V jiném pĜípadČ podle návodu  
k obsluze tuto polohu zajistí. [4] 
7.1.6 Čerpadla smČsi 
Hadice pro dopravu maltové smČsi musí být vedeny v místČ, aby nedocházelo k pĜetČžování  
a namáhání konstrukční části stavby. VyústČní koncovky hadice bude zajištČno, aby nedošlo 
ke zranČní osob následkem jeho nenadálého pohybu. Hadice čerpadla nesmí být pĜehýbána, 
zakázána je manipulace se spojkami, vstupovat na konstrukci čerpadla a pĜi chodu vstupovat 
do prostoru koncovky hadice. [4] 
 
ůutočerpadlo bude umístČno na zpevnČné pĜíjezdové komunikaci pĜed objektem a bude 
zajištČno stabilizátory. UmístČní je zvoleno tak, aby bylo pĜehledné a umožňoval dosah  
bez nutnosti častého pĜemisťování. V prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nesmí 
nacházet žádné pĜekážky. Výložník autočerpadla se nesmí používat k pĜemisťování bĜemen  
a manipulace s ním bude provádČna jen, když bude autočerpadlo zajištČno stabilizátory.  
PĜi jakémkoliv pĜemisťování autočerpadla musí být výložník složen do pĜepravní polohy. [4] 
 
PĜed použitím čerpadla maltové smČsi a autočerpadla bude zajištČna vhodná metoda 
dorozumívání mezi obsluhou čerpadla a osobami provádČjícími nanášení smČsi. [4] 
7.1.7 Skladovací zaĜízení sypkých hmot 
ZaĜízení pro skladování sypkých hmot je umístČno na zpevnČné otevĜené ploše míchacího 
centra. Napojení na elektrickou energii je bezpečnČ pĜes staveništní rozvadČč a vodovodní 
pĜípojka je z vodomČrné šachty bytového domu B1. Obsluha musí být ĜádnČ proškolena  
o umístČní hlavního vypínače elektrické energie a na obsluhu jednotlivých částí zaĜízení  
dle návodu, jelikož na zásobník je v dobČ pĜípravy sypkých hmot napojena kontinuální 
míchačka a čerpadlo maltové smČsi. Doplňování maltové smČsi bude provádČno tlakovČ 
dopravní hadicí. PĜed pĜipojením se obsluha pĜesvČdčí, zda Ĝad není pod tlakem a zda není 
hadice poškozena. Spojování hadic je možné jen k tomu určenými spojkami a koncovkami. 
PracovištČ bude zajištČno signalizací oznamující spuštČní a zajištČním proti nežádoucímu 
spuštČní. [4] 
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7.1.8 Ponorné vibrátory 
Délka pohyblivého pĜívodu mezi napájecí jednotkou a zaĜízením, které je drženo v ruce musí 
být nejménČ 10 m. Hadice vibrátoru nesmí být ohýbána do oblouku o menším úhlu,  
než pĜedepisuje výrobce a vpichování do betonové smČsi smí být provádČno jen za chodu 
pĜístroje. [4] 
7.1.ř Společná ustanovení o zabezpečení strojĤ pĜi pĜerušení a ukončení práce 
Obsluha stroje zaznamená závady, nebo provozní odchylky zjištČné bČhem pĜedchozího 
provozu, které jsou odstranČny nebo je s nimi seznámena stĜídající obsluha. Proti 
samovolnému pohybu budou stroje zajištČny klíny, zaĜazením nižšího rychlostního stupnČ  
a zabrzdČním ruční brzdy. VČžový jeĜáb se zajistí do polohy dle návodu k obsluze, jako  
je napĜíklad nezajištČní výložníku, aby mohl v pĜípadČ zvýšených povČtrnostních podmínek 
radČji volnČ rotovat, než aby zapĜíčinil pĜevržení jeĜábu. Stroje budou odstaveny na ploše,  
na které nebudou bránit komunikaci a nebudou ohroženy pádem bĜemene nebo jiných strojĤ  
a náĜadí. [4] 
7.1.10 BednČní a ochranné hrazení 
BednČní se provede z Ĝeziva a bude zajištČno proti pádu. Jeho části se pĜipevní ke svislé nosné 
konstrukci pomocí kotevních šroubĤ do betonu a zdiva. PodpČrné konstrukce bednČní musí 
mít dostatečnou únosnost a být uhlopĜíčnČ ztuženy. BednČní obvodových ztužujících vČncĤ 
bude opatĜeno ochranným hrazením výšky 1,1 m, které bude pĜi provádČní prací na stropní 
konstrukci bránit proti pádu z výšky. OdbednČní ztužujících vČncĤ z vnČjší strany se provede 
až z lešení, které bude sloužit pĜi práci na kontaktním zateplení. OdbednČní dobetonávek  
a pĜekladĤ uvnitĜ objektu je možné provést ze žebĜíku, protože pracovní výška nepĜesáhne  
3 m, ani nebude docházet k odbedňování konstrukcí, které by ohrožovaly stabilitu žebĜíku. 
Prostor odbedňovacích prací musí být zajištČn proti vstupu nepovolaných osob a odbednČný 
materiál bude odnesen do pĜistavených kontejnerĤ pro dĜevČný odpad. [4] 
7.1.11 Ukládání čerstvého betonu 
Čerpání čerstvého betonu bude provádČno pomocí autočerpadla, které je umístČno  
na zpevnČné ploše. Ukládání v místČ provedení bude zajištČno z pevné plochy stropní 
konstrukce, kde bude pĜipevnČno k bednČní ztužujících vČncĤ bezpečnostní zábradlí výšky  
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1,1 m zabraňující pádu do hloubky vČtší jak 1,5 m. Bude zajištČn vhodný zpĤsob 
dorozumívání mezi obsluhou autočerpadla a osobou ukládající čerstvý beton. [4] 
7.1.12 Práce železáĜské 
PĜíprava armokošĤ ztužujících vČncĤ bude provádČna na místČ skladování výztuže. 
Skladování výztuže se provede na zpevnČné ploše v blízkosti míchacího centra. Výztuž bude 
skladována ve svazcích opatĜených štítkem a zajištČna proti rozvalení. StĜíhání a ohýbání 
bude provádČno ruční elektrickou ohýbačkou, a proto je nutné pĜi práci výztuž upevnit tak, 
aby nedošlo ke zranČní osob vystĜelením. Stroj nesmí být pĜetČžován jeho max. výkon  
je 3 kusy Ø 10 mm, 2 kusy Ø 12 mm nebo jeden kus Ø 16 mm. [4] 
7.1.13 Zednické práce 
Materiál pĜipravený pro zdČní bude skladován nejblíže 0,6 m od místa provádČní tak, aby byl 
vytvoĜen min. pracovní prostor. Na vyzdívanou stČnu je zakázáno stoupat a zatČžovat  
ji i v pĜípadČ provádČní kontroly svislosti a vazeb. V místČ provádČní zdí, kde hrozí pád  
do hloubky více jak 1,5 m, bude provedeno zabezpečení proti pádu. Takové zabezpečení  
je provedeno pĜi vyzdívání obvodové nosné zdi v podlažích nad 1NP, kdy je ponecháno 
dĜevČné zábradlí výšky 1,5 m pĜipevnČné na bednČní ztužujících vČncĤ. [4]      
7.1.14 Montáž stropních panelĤ 
Manipulace se stropními panely SPIROLL se provádí pomocí speciálních samosvorných 
montážních kleští. UpevnČní musí být provedeno na bezpečném místČ, kterým je v našem 
pĜípadČ pĜekladištČ prefabrikovaných dílcĤ, kde je zvolena max. výška skladování 1,5 m  
a mezi jednotlivými dílci jsou prĤchodné uličky min. 750 mm. BČhem zdvihání bĜemene  
a pĜemisťování se pracovníci zdržují v bezpečné vzdálenosti, poté co dojde k ustálení dílce 
nad místem uložení, provede se bezpečná montáž. PĜi ukládání prvního dílce je montáž 
provedena ze svislých konstrukcí, kdy je nutné jištČní pracovníkĤ pomocí výstroje  
a upevnČním jistícího oka do nosné svislé konstrukce. Další dílce už lze ukládat z pevné 
podlahy vytvoĜené pĜedešlými stropními panely a jisticí výstrojí upevnČnou do tČchto dílcĤ. 
[4] 
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7.1.15 SvaĜování a natavování živic 
SvaĜování výztuže a natavování živic bude probíhat na otevĜené dobĜe vČtratelné ploše  
na zemi. V místČ provádČní obou prací nesmí být skladován žádný materiál, který by mohl 
v pĜípadČ odletujících jisker nebo jiné nehody zpĤsobit požár. [4] 
7.1.16 Používání ochranných pomĤcek 
BČhem výstavby budou pracovníci proškoleni na BOZP a na používání bezpečnostních  
a výstražných pomĤcek. Všichni bez výjimky budou oblečeni do pracovního odČvu 
s bezpečností reflexní vestou a rukavicemi, dále je nutné mít ochranou pĜilbu a vhodnou 
pracovní obuv s gumovou podrážkou. U prací, kde je nezbytné použití dalších ochranných 
pomĤcek stanovených technologickým pĜedpisem, jako jsou ochranné brýle pĜi sváĜení nebo 
jistící výstroj proti pádu do hloubky vČtší jak 1,5 m, bude tak učinČno. [4] 
7. 2 NaĜízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví pĜi práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky 
7.2.1 Otvory 
V nČkterých místech prostupĤ stropní konstrukcí vznikají otvory, které svým jedním 
rozmČrem nepĜesahují velikost 0,25 m, a proto v tČchto místech není zapotĜebí provádČt žádná 
bezpečností opatĜení. Vznikají zde i otvory tento rozmČr pĜesahující a u nich se provede 
zakrytí poklopy nebo ochranné hrazení výšky 1,1 m, aby bylo zabránČno jejich propadnutím. 
V místech okenních otvorĤ v podlažích nad 1NP, kde je výška dolního okraje níže než 1,1 m 
a jeho šíĜka je vČtší, než 0,3 m bude provedeno hrazení zabraňující pádu. [5] 
7.2.2 ŽebĜíky 
ŽebĜíky budou požívány pouze pro práci odstranČní bednČní dobetonávek uvnitĜ budovy. 
ŽebĜík bude vždy zajištČn proti podklouznutí protiskluzovými podložkami pod bočnicemi. 
Sklon musí být min. 2,5 : 1 za pĜíčlemi musí být volný prostor min. 0,1Ř m a ze strany 
pĜístupu na žebĜík musí být ponechán volný pĜístup min. 0,6 m. ŽebĜíky nelze používat jako 
podpČrný nebo nosný prvek podlah. [5] 
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7.2.3 Dočasné stavební konstrukce 
Jedná se o pojízdné lešení používané pĜi vyzdívání druhé výšky svislých konstrukcí. Toto 
lešení musí být provedeno podle technického návodu výrobce a opatĜeno zaĜízením, které 
umožňuje jeho zajištČní proti pohybu bČhem práce. [5] 
7.2.4 PĜerušení práce ve výškách 
Práce ve výškách budou pĜerušeny za silného deštČ, snČžení nebo námrazy, pĜi povČtrnostních 
podmínkách pĜesahující rychlost Ř m/s bČhem práce ve výškách s jištČním na lanČ. BČhem 
ostatních prací na staveništi nesmí být pĜekročena síla vČtru 11 m/s. PĜerušení se také 
provede, pokud viditelnost bude menší než 30 m nebo teplota klesne pod - 10°C. [5] 
7.2.5 Osobní ochranné pomĤcky proti pádu z výšky 
Jistící postroj musí být použit pĜi ukládání stropních panelĤ SPIROLL a pĜi pĜípravČ bednČní 
ztužujících vČncĤ. ZajištČní postroje bude vždy do ocelového oka pĜipevnČného do svislé 
nosné konstrukce, nebo do stropního panelu. Vždy pĜed započetím práce musí být jistící místa 
a postroj zkontrolovány. Použití postroje v jednotlivých podlažích bude pĜerušeno  
až po vybudování ochranného hrazení výšky 1,1 m pĜipevnČného k bednČní ztužujících vČncĤ. 
7. 3 Literatura 
[4] NaĜízení vlády č. 5ř1/2006 sb.: o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví pĜi práci na staveništích. In: 2006. Česká republika, 2006. Dostupné  
z: http://portal.gov.cz/app/zakony/ 
[5] NaĜízení vlády č. 362/2005 sb.: o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pĜi 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. In: 2005. Česká republika, 
2005. Dostupné z: http://portal.gov.cz/app/zakony/ 
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Ř.1 Vyhláška č. 3Ř1/2001 Sb. kterou se stanoví katalog odpadĤ 
Ř.1.1 Katalog odpadĤ 
17 Stavební a demoliční odpady ĚvčetnČ vytČžené zeminy z kontaminovaných místě 
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01 Beton 
18 01 02 Cihly 
17 02 DĜevo, sklo a plasty 
17 02 01 DĜevo 
18 02 03 Plasty 
17 03 ůsfaltové smČsi, dehet a výrobky z 
dehtu 
17 03 02 ůsfaltové smČsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 04 Kovy ĚvčetnČ jejich slitině 
17 04 05 Železo a ocel 
17 06 Izolační materiály a stavební materiály 
s obsahem azbestu 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
 
20 Komunální odpady ĚOdpady z domácností a podobné živnostenské, prĤmyslové odpady  
a odpady z úĜadĤě včetnČ složek z oddČleného sbČru 
  
 
 
 
 
8.1.2 Nakládání s odpady 
Odpady vznikající na stavbČ je nutné tĜídit dle výše uvedeného katalogu odpadĤ. Jejich 
uložení se provede do odpadních kontejnerĤ umístČných na ploše určené ke skladování 
staveništního odpadu. Kontejnery budou naloženy nákladním automobilem ůVIů s hákovým 
nosičem kontejnerĤ a odvezeny na skládku odpadu ve mČstČ Čáslav, která provede následnou 
likvidaci veškerého odpadu s výjimkou železa a oceli, které bude odvezeno na sbČrný dvĤr. 
20 01 Složky z oddČleného sbČru ĚkromČ 
odpadĤ uvedených v podskupinČ 15 01ě 
20 01 01 Papír a lepenka 
20 03 Ostatní komunální odpady 
20 03 01 SmČsný komunální odpad 
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Ř.1.3 Ochrana pĤdy, ovzduší a zelenČ 
Pro výstavbu bytových domĤ budou využity pozemky, na kterých se rozkládá část areálu 
bývalých kasáren Prokopa Holého. Na celé ploše pozemkĤ se nachází betonová plocha, která 
bude pĜed zahájením výstavby odstranČna. BČhem stavby není tedy nutné na pozemcích 
chránit zeleň a stromy, protože se zde žádné nenacházejí. Doprava mimo staveništČ  
a po staveništi bude provozována pouze po stávajících a novČ vytvoĜených komunikacích. 
V uzamykatelném skladu na stavbČ bude k dispozici sypký sorbent VůPEX. Tato zrnitá, 
sypká a vysoce pórovitá hmota šedobílé barvy úspČšnČ absorbuje naftu, benzín, oleje, tuky, 
maziva, terpentýn a jiné mastné tekutiny rozlité na zemi, plovoucí a rozptýlené ve vodČ.  
PĜi styku se smČsí vody a ropných produktĤ absorbuje pĜednostnČ ropné produkty. Použije  
se na místo uniku škodlivé látky, nechá se chvíli pĤsobit a poté se odstraní. Na staveništi 
nesmí docházet k pálení odpadĤ a veškeré stavební stroje musí odpovídat stanoveným 
emisním podmínkám kvĤli ochranČ proti znečištČní ovzduší. 
Ř.2 NaĜízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochranČ pĜed nepĜíznivými účinky 
hluku a vibrací 
BČhem provádČní technologické etapy hrubé vrchní stavby se nepĜedpokládá vznikání 
nadmČrného hluku nebo vibrací od stavebních strojĤ a náĜadí. BČhem výstavby,  
a to konkrétnČ pĜi zmČnČ provádČného procesu, je nutné provést kontrolní mČĜení a pĜepočet 
vznikající ekvivalentní hladiny hluku Ěůě a špičkového akustického tlaku ĚCě. Pokud mČĜení 
prokáže pĜekročení limitu ekvivalentní hladiny hluku Ěůě Ř0 dB a špičkového akustického 
tlaku ĚCě 112 Pa musí být zamČstnancĤm poskytnuty osobní ochranné pomĤcky k ochranČ 
sluchu. Pokud je pĜekročen expoziční limit Ř5 dB nebo hodnota 200 Pa musí být zajištČno, 
aby byly osobní ochranné pomĤcky k ochranČ sluchu zamČstnanci používány. [7] 
8.3 Literatura 
[6] Vyhláška č. 3Ř1/2001 sb.: kterou se stanoví Katalog odpadĤ, seznam nebezpečných 
odpadĤ a seznamy odpadĤ a státĤ pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadĤ a postup  
pĜi udČlování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadĤ ĚKatalog odpadĤě. In: 2008. Česká 
republika, 200Ř. Dostupné z: http://portal.gov.cz/app/zakony/ 
[7] Vyhláška č. 272/2011 sb o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými účinky hluku a vibrací.  
In: 2011. Česká republika, 2011. Dostupné z: http://portal.gov.cz/app/zakony/ 
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ř.1 ZdČní 
9.1.1 Kontrola projektové dokumentace 
Bude provedena kontrola úplnosti a provedení projektové dokumentace, ta musí být 
zpracována odpovČdným projektantem podle platné vyhlášky č. 62/2013 Sb., zákona  
č. 1Ř3/2006 Sb. a normy ČSN 01 34Ř1. Musí obsahovat napĜ. okótované stavební pĤdorysy 
všech podlaží se správnČ zakreslenými nosnými svislými a dČlícími konstrukcemi, otvory 
v tČchto konstrukcích a umístČní zaĜizovacích pĜedmČtĤ. Dále musí obsahovat pĜesný druh  
a množství materiálu, skladby daných konstrukcí, konstrukční detaily a postup provádČní 
prací. Projektová dokumentace musí být pĜekontrolována za účasti hlavního stavbyvedoucího 
a investora pĜed zahájením prací a v pĜípadČ nejasností se vyčká na jejich nápravu. 
9.1.2 Kontrola pĜipravenosti staveništČ 
PĜi pĜejímce staveništČ se kontroluje jeho stávající stav, výška oplocení 1,Ř m a umístČní 
dočasného dopravního značení. Dále se kontrolují zpevnČné plochy pro skladování materiálu, 
odpadĤ, míchacího centra, stav a rozmČry pĜíjezdové komunikace a místo určené pro zázemí 
pracovníkĤ. Provádí se také kontrola napojení staveništČ na elektrickou energii, vodu  
a kanalizaci.  
9.1.3 Kontrola strojĤ 
NejdĤležitČjším strojem na stavbČ pro proces zdČní je vČžový samostavitelný jeĜáb 
LIEBHERR, kde se kontroluje jeho správné umístČní, které musí být na zpevnČném 
 a dostatečnČ únosném podkladu pod kterým neprochází pĜípojky budovaného ani stávajícího 
objektu. Také se zkontroluje typ jeĜábu, který je navržený pro pĜepravu potĜebného materiálu 
o dané hmotnosti na potĜebnou vzdálenost na staveništi. Provede se také kontrola funkčnosti 
 a napojení kontinuální míchačky na zásobník se sypkými maltovými smČsmi a její správné 
pĜipojení na pĜívod elektrické energie a vody. Nutné je také provést kontrolu funkčnosti 
flexibilního čerpadla, jeho napojení na kontinuální míchačku, pĜívod elektrické energie 
 a správné pĜipojení potrubí sloužícího pro odvod maltové smČsi na místo zdČní. 
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9.1.4 Kontrola pĜedchozích prací 
Kontrola se provede v souladu s ČSN 73 0212 a ČSN 73 0210. Zkontroluje se čistota, 
rovinnost, geometrické odchylky a provedení betonové základové desky. ZdČní mĤže být 
započato, až poté co betonová základová deska dosáhla 70% stanovené charakteristické 
pevnosti.  Povolené geometrické odchylky jsou dány tabulkou 9-1 v normČ ČSN EN 13 670  
a rovinnost základové desky nesmí na 2,0 m délky pĜekročit 15 mm. 
 
 
Tab. 9-1: Mezní odchylky [34] 
9.1.5 Kontrola materiálu 
PĜi dodání na stavbu se provede pĜekontrolování dodacího listu s dodaným materiálem.  
U dodávky zdicích prvkĤ a maltových smČsí se zkontroluje druh výrobce, označení, datum 
výroby a čistota. Je nutné zkontrolovat, jestli nedošlo pĜi pĜepravČ k poškození výrobku  
a pĜípadnČ uplatnit reklamaci u dodavatele stavebního materiálu. Po kontrole je vystaven 
dokument o jakosti stavebního materiálu a vše je zapsáno do stavebního deníku. 
 
U hydroizolačního materiálu se kontroluje dodané množství a druh materiálu pro danou 
technologickou etapu. Dále se kontroluje prohlášení o vlastnostech výrobku, jeho označení,  
a jestli není žádným zpĤsobem poškozen. Mezní odchylka od pĜímosti nesmí být vČtší  
než 20 mm na 10 m délky. 
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U lehkých malt pro zdČní se kontroluje objemová hmotnost malty, která musí být rovna nebo 
menší 1300 kg/m3 a charakteristická počáteční pevnost je pro malty pro obyčejné a lehké 
malty 0,15 MPa. 
 
Zdicí materiál je dodáván na dĜevČných nevratných paletách. Z každé dodávky je vybráno  
10 vzorkĤ pro kontrolu mezních rozmČrĤ. Mezní odchylky rozmČrĤ jsou dány výpočtovými 
vztahy stanovenými ČSN EN 771-1 v kapitole 5.2.1.2.2  
Mezní odchylky prĤmČrných zmČĜených hodnot v souboru vzorkĤ 
 
NejvČtší pĜípustné rozpČtí Ěprvky LDě 
 
9.1.6 Kontrola skladování materiálu 
Materiál musí být skladován na zpevnČné odvodnČné ploše nebo v uzamykatelném 
kontejneru. Skladování zdicího materiálu bude na nevratných dĜevČných paletách 
a to max. dvČ na sobČ. PrĤchozí šíĜka mezi jednotlivými paletami bude min. 750 mm, tato 
šíĜka umožňuje bezproblémový prĤchod pracovníkĤ pĜi pĜípravČ palet k pĜepravČ vČžovým 
jeĜábem. Skladování suchých maltových smČsí bude v transportních kapsových silech. 
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UskladnČní rolí hydroizolačního materiálu bude v uzamykatelném skladu na dĜevČných 
prokladcích do výšky 1,5 m a zajištČn proti rozvalení. Penetrační nátČr bude skladován také 
v uzamykatelném skladu v plechovkách plnícím otvorem vzhĤru a max. do výšky 2 m. 
9.1.7 Kontrola pracovníkĤ 
Provede se kontrola zpĤsobilosti pracovníkĤ pro daný proces provádČní zdících prací. 
Zkontroluje se platnost a typ jeĜábnického prĤkazu osoby obsluhující vČžový jeĜáb. Všichni 
zamČstnanci budou proškoleni o bezpečnosti práce. 
9.1.8 Kontrola klimatických podmínek 
Teplota se zmČĜí 3 x dennČ a to konkrétnČ v 7, 14 a 21 hodin. Teplota ve 21 hodin se pĜi 
výpočtu prĤmČrné teploty započítá dvakrát. V pĜípadČ klesnutí teploty pod 5°C a nebo 
zvýšení nad 30°C musí být provedeny opatĜení, jako jsou použití nemrznoucí smČsi, kropení 
materiálu nebo úplné pĜerušení práce. Manipulace s materiálem, pĜi které bude využit pro 
pĜepravu nebo osazení vČžový jeĜáb, nesmí stoupnout rychlost vČtru nad 11 m/s. V pĜípadČ 
pĜekročení dovolené meze musí být práce neprodlenČ pĜerušena. Práce nesmČjí být provádČny 
za deštČ, snČžení a snížené viditelnosti. 
9.1.9 Kontrola BOZP 
Všichni zamČstnanci budou proškoleni o BOZP. Provede se pĜekontrolování veškerých 
bezpečnostních opatĜení uvedených v kapitole 7 BEZPEČNOST ů OCHRůNů ZDRůVÍ 
PěI PRÁCI. 
9.1.10 Kontrola vytyčení zdí 
Podle projektové dokumentace se pĜekontroluje správné vytyčení zdiva celého vyzdívaného 
podlaží a správnost vyznačení umístČní a rozmČrĤ budoucích okenních a dveĜních otvorĤ. 
ř.1.11 Kontrola položení hydroizolace  
Zkontroluje se kvalita provedení a natavení hydroizolačních pásĤ, jestli místo položení 
odpovídá místu provádČní zdiva. Dále se pĜekontroluje, jestli nejsou v nČkterém místČ 
poškozeny, a jestli pĜesah pásĤ je min. 150 mm. 
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ř.1.12 Kontrola založení první vrstvy zdiva 
PĜi zakládání první vrstvy zdiva se kontroluje správný postup provádČní stanovený 
technologickým pĜedpisem. Min. tloušťka malty musí být 10 mm a její nanášení vychází 
z nejvyššího bodu základové konstrukce, který zjistíme pomocí nivelačního pĜístroje. Dále  
se zkontroluje rovinnost a správnost osazení rohových cihel, mezi kterými je natažena šnĤra. 
Podle této šnĤry se kontroluje rovinnost vyzdívané vrstvy zdiva mezi rohovými cihlami. 
Výškové nerovnosti mezi jednotlivými cihlami nesmí pĜesahovat 1 mm a vodorovný pĜesah 
hrany základové konstrukce nesmí pĜesahovat 1/6 tloušťky zdiva. 
9.1.13 Kontrola vyzdívání následujících vrstev zdiva 
Ke kontrole správného výškového modulu bČhem zdČní nám bude sloužit dĜevČná lať. 
DĜevČná lať bude délky odpovídající výšce budoucí projektované stČny, na které se pĜipraví 
značky po 125 mm. PĜed nanesením tepelnČ izolační malty následující vrstvy musí být 
provedeno navlhčení vrchní části cihel poslední vyzdČné vrstvy. VyzdČní následujících vrstev 
se provede s odsazením styčné spáry o vzdálenost 125 mm oproti pĜedešlé vrstvČ. Tohoto 
pĜesahu se docílí použitím polovičních rohových cihel, které se vytvoĜí naĜezáním celých 
nebo použitím speciálních polovičních cihel. U keramických blokĤ POROTHERM P+D  
se neprovádí promaltování svislé styčné spáry, spojení je provedeno na péro a drážku. 
Tloušťka ložné spáry se pohybuje v rozmezí 10 – 12,5 mm ± 1mm, nesmí být tenčí jak 6 mm 
a tlustší jak 15 mm. Hloubka nevyplnČné spáry nesmí být vČtší jak 15 mm od líce zdiva. 
9.1.14 Kontrola provedení vnitĜního zdiva 
Vyzdívání nosného a dČlícího vnitĜního zdiva se provádí totožným zpĤsobem jako vyzdívání 
pĜedešlých konstrukcí. Navíc se kontroluje správné zavázání vnitĜního zdiva do obvodového, 
které se provádí do kapsy v každé druhé ĜadČ do hloubky ¼ šíĜky obvodového zdiva. 
 
Nutné je dbát zvýšené pozornosti pĜi napojení pĜíček na nosné stČny. V první vrstvČ  
se kontroluje namaltování svislé stČny keramického bloku, který se pĜimáčkne k nosné zdi. 
V každé druhé vrstvČ se kontroluje propojení do pravého úhlu ohnutými, nerezovými, 
ocelovými sponami, které se pĜipevní svislou částí a pomocí hmoždinek a šroubĤ k nosné 
stČnČ a vmáčknutím vodorovné části do malty ložné spáry v pĜíčce. Mezera vznikající mezi 
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stropní konstrukcí a poslední vrstvou pĜíčky se pĜi menším rozpČtí stropu než je 3,5 vyplní 
maltou, pĜi vČtším rozpČtí se vyplní montážní pČnou. 
ř.1.15 Kontrola otvorĤ 
V pĜíčkách se provede osazení dveĜních zárubní pĜed započetím samotného vyzdívání. 
Provede se kontrola vyvážení a zafixování šikmými vzpČrami a pomocí klínĤ. BČhem 
vyzdívání se kontroluje upevnČní k pĜíčce, které se provede maltou. 
 
Kontrolují se min. rozmČry a pravoúhlost otvoru, který musí být min. skladebné velikosti 
budoucího okenního nebo dveĜního rámu. K vytvoĜení ostČní a parapetu v nosných stČnách  
se použijí speciální cihly, které mají pĜi povrchu tvoĜící líc stČny umístČny dva ke stĜednicové 
ose symetrické velké otvory kryté pĜepážkami. PĜi použití pĜekladĤ POROTHERM 23,Ř  
se po zabudování odstraní jeden z tČchto otvorĤ a to ten blíže k vnČjšímu okraji. VytvoĜení 
drážky v ostČní se vytvoĜí stĜídáním celého a polovičního rozmČru. Zkontroluje se uložení 
v parapetu, kde se tyto speciální cihly kladou do malty vedle sebe na sraz. 
9.1.16 Osazení pĜekladĤ 
PĜi osazování pĜekladĤ se nejdĜíve na pĜekladišti provede kontrola sestavení kombinace 
pĜekladĤ a tepelnČ izolačního materiálu a svázání rádlovacím drátem. PĜeklady se osazují  
do maltového lože tak, aby byl vidČt jejich nápis dolní strana. Délka osazení pĜekladu se liší 
podle jeho délky. PĜeklady do délky 1750 mm musí být osazeny na délku uložení 125 mm, 
délky 2000 – 2500 mm na 200 mm a délky nad 2500 mm na 250 mm. PĜeklady nesmČjí být 
ukládány na poloviční cihly, které byly vytvoĜeny naĜezáním celých, ale pouze jen  
na speciální poloviční cihly. 
9.1.17 Kontrola geometrie 
Kontrolují se mezní odchylky rozmČrĤ konstrukčních celkĤ dle tab. ř-2, mezní odchylky 
vzdáleností protilehlých konstrukcí dle tab. ř-3 a mezní odchylky celkové rovinnosti povrchĤ 
vnitĜních rovinných ploch dle tab. ř-4 v normČ ČSN 73 0205. Kontroluje se provedení vazeb 
zdiva, jestli je provedeno odsazení styčné spáry v každé vrstvČ o 125 mm. Dále provedení  
a čistota ložných spár, min rozmČry a pravoúhlost dveĜních a okenních otvorĤ. 
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Tab. 9-2: Mezní odchylky rozmČrĤ konstrukčních celkĤ [31] 
 
 
Tab. 9-3: Mezní odchylky vzdáleností protilehlých konstrukcí [31] 
 
 
Tab. 9-4: Mezní odchylky orientace konstrukcí [31] 
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9.1.18 Kontrola celistvosti konstrukce 
Dle projektové dokumentace se zkontroluje vizuálnČ a mČĜením kompletnost, provedení 
konstrukcí, poloha a velikost otvorĤ. Kontroluje se čistota, neporušenost a bezpečnost 
konstrukce. 
ř.2 Provedení vodorovných konstrukcí z prefabrikovaných dílcĤ 
ř.2.1 Kontrola projektové dokumentace 
Bude provedena kontrola úplnosti a provedení projektové dokumentace, ta musí být 
zpracována odpovČdným projektantem podle platné vyhlášky č. 62/2013 Sb., zákona  
č. 1Ř3/2006 Sb. a normy ČSN 01 34Ř1. Musí obsahovat napĜ. okótované stavební pĤdorysy 
všech podlaží se správnČ zakreslenými nosnými svislými konstrukcemi, otvory v tČchto 
konstrukcích a uložení prefabrikovaných železobetonových dílcĤ. Dále musí obsahovat 
pĜesný druh a množství materiálu, skladby daných konstrukcí, konstrukční detaily a postup 
provádČní prací. Projektová dokumentace musí být pĜekontrolována za účasti hlavního 
stavbyvedoucího a investora pĜed zahájením prací a v pĜípadČ nejasností se vyčká na jejich 
nápravu. 
9.2.2 Kontrola pĜipravenosti staveništČ 
PĜi pĜejímce staveništČ se kontroluje jeho stávající stav, výška oplocení 1,Ř m a umístČní 
dočasného dopravního značení. Dále se kontrolují zpevnČné plochy pro skladování materiálu, 
odpadĤ, stav a rozmČry pĜíjezdové komunikace a místo určené pro zázemí pracovníkĤ. 
Provádí se také kontrola napojení staveništČ na elektrickou energii, vodu  
a kanalizaci. 
ř.2.3 Kontrola strojĤ 
NejdĤležitČjším strojem na stavbČ je vČžový samostavitelný jeĜáb LIEBHERR, kde  
se kontroluje jeho správné umístČní, které musí být na zpevnČném a dostatečnČ únosném 
podkladu pod kterým neprochází pĜípojky budovaného ani stávajícího objektu. Také  
se zkontroluje typ jeĜábu, který je navržený pro pĜepravu potĜebného materiálu o dané 
hmotnosti na potĜebnou vzdálenost na staveništi. Nutné je provést kontrolu funkčnosti ručního 
elektrického náĜadí, kterou je ohýbačka, sváĜečka, vrtačka a úhlová bruska.  
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9.2.4 Kontrola pĜedchozích prací 
Provede se kontrola provedení svislých nosných konstrukcí. Konstrukce musí být suché, čisté 
a bez poškození. Kontroly geometrie se provádí stejnČ jako pĜi výstupní kontrole zdicích prací 
a mČly by se shodovat. 
9.2.5 Kontrola prefabrikovaných dílcĤ 
PĜi dodání na stavbu se provede pĜekontrolování označení jednotlivých dílcĤ, dodacího listu  
a osvČdčení o jakosti a kompletnosti dodávky. Z každé dodávky se vybere jeden dílec,  
na kterém se zjišťuje pĜesnost všech geometrických parametrĤ. Délkové, šíĜkové a výškové 
rozmČry stavebních dílcĤ se mČĜí mezi rovnobČžnými hranami jejich lícových ploch vždy  
ve vzdálenosti 100 mm od koncĤ hran tČchto ploch, popĜ. v jejich osách. U dílcĤ se šíĜkou  
do 600 mm se provede jedno mČĜení uprostĜed šíĜky, jestliže je šíĜka vČtší jak 600 mm  
do 1200 mm, provedou se dvČ mČĜení 100 mm od okrajĤ plochy ve smČru šíĜky dílce, pokud  
je šíĜka vČtší, než 1200 mm provedou se tĜi mČĜení. U sloupĤ se kontroluje výška v jedné 
z vČtších povrchových ploch sloupu. PrĤĜez se mČĜí vždy 100 mm od hlavy a paty sloupu  
a uprostĜed jeho výšky, v pĜípadČ zmČny prĤĜezu se nemČĜí uprostĜed, ale 100 mm nad a pod 
zmČnou. Rovinnost se kontroluje pomocí 2 m dlouhé mČĜící latČ, místa mČĜení pod latí jsou  
od sebe vzdálena 500 mm. Provede se nejménČ pČt kladĤ latČ rovnomČrnČ rozmístČné  
po kontrolované ploše. Celková pĜímost hran se mČĜí ve dvou smČrech vždy 100 mm od koncĤ 
hrany. MČĜení se rozmístí rovnomČrnČ po celé délce hrany. [39] 
ř.2.6 Kontrola výztuže 
Stavbyvedoucí pĜi dodávce zkontroluje tĜídu pevnosti, množství a rozmČry výztuže 
s projektovou dokumentací.  RozmČry se zkontrolují na nČkolika prutech namátkovČ, 
a to pomocí posuvného mČĜítka a svinovacího metru. Dále se kontroluje čistota povrchu, který 
nesmí být zkorodovaný a zaolejovaný, jestli není výztuž zdeformována vlivem pĜepravy nebo 
jiných okolností. 
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ř.2.7 Kontrola zálivkového betonu a vyrovnávací mazaniny 
Provede se pĜi každé dodávce zálivkového betonu na stavbu. Hlavní stavbyvedoucí 
pĜekontroluje dodací list, kde je doložena kvalita, tĜída a složení čerstvého betonu. Údaje 
v dodacím listu se musí shodovat s projektovou dokumentací. Na vzorku odebraném  
na začátku vyprazdňování autodomíchávače se provede zkouška konzistence smČsi. Zkouška 
se provádí metodou sednutí kužele dle ČSN EN 12350-2. Výsledkem tČchto zkoušek je určení 
stupnČ konzistence S1 – S5. 
Tab. 9-5: Určení stupnČ konzistence [43] 
ř.2.Ř Kontrola bednČní 
BednČní ztužujících vČncĤ bude vytvoĜeno z Ĝeziva. Stavbyvedoucí pĜi dodávce materiálu pro 
bednČní zkontroluje druh a množství Ĝeziva, odbedňovacího pĜípravku a spojovacího 
materiálu podle projektové dokumentace. 
9.2.9 Kontrola skladování 
Prefabrikované plošné dílce budou na stavbČ skladovány v takové poloze, v jaké budou 
zabudovány, pouze sloupy je možné skladovat v poloze naležato. Skladování bude na rovné 
odvodnČné ploše na dĜevČných prokladcích ve 4 Ĝadách a max. výšce 1,5 m. Mezi 
skladovanými dílci bude dodržena min. prĤchozí šíĜka 750 mm. 
 
Výztuž bude skladována na zpevnČné odvodnČné ploše určené pro skladování a pĜípravu 
výztuže. Skladování bude ve svazcích na dĜevČných podkladcích po 1 m, se zajištČním proti 
rozvalení. Každý svazek bude opatĜen štítkem s rozmČry a tĜídou pevnosti. Dále musí být 
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chránČna proti dešti a povČtrnostním vlivĤm nejlépe plachtou nebo zastĜešením skladovací 
plochy. 
 
ěezivo pro bednČní bude skladováno na zpevnČné odvodnČné ploše na prokladcích po 1 m, 
chránČné proti klimatickým vlivĤm plachtou. Po odbednČní bude recyklováno. 
 
Odbedňovací pĜípravek se uskladní v uzamykatelném skladovacím kontejneru v plechovkách 
víkem nahoru a max. do výšky 2 m. V uzamykatelném skladovacím kontejneru bude 
skladován i drobný spojovací materiál, jako napĜ. hĜebíky a drát určený ke svazování 
armokošĤ. 
9.2.10 Kontrola pracovníkĤ 
Provede se kontrola zpĤsobilosti pracovníkĤ pro provádČní technologické etapy betonáže 
ztužujících vČncĤ a dobetonávek. Zkontroluje se typ a platnost sváĜečských a jeĜábnických 
prĤkazĤ. Všichni zamČstnanci musí být proškoleni o BOZP. 
9.2.11 Kontrola klimatických podmínek 
Teplota se zmČĜí 3 x dennČ a to konkrétnČ v 7, 14 a 21 hodin. Teplota ve 21 hodin se pĜi 
výpočtu prĤmČrné teploty započítá dvakrát. V pĜípadČ klesnutí teploty pod 5°C a nebo 
zvýšení nad 30°C musí být provedena opatĜení, jako jsou použití nemrznoucí smČsi, kropení 
materiálu nebo úplné pĜerušení práce. Manipulace s materiálem, pĜi které bude využit pro 
pĜepravu nebo osazení vČžový jeĜáb, nesmí stoupnout rychlost vČtru nad 11 m/s. V pĜípadČ 
pĜekročení dovolené meze musí být práce neprodlenČ pĜerušena. Práce nesmČjí být provádČny 
za deštČ, snČžení a snížené viditelnosti, která nesmí být menší než 30 m. 
9.2.12 Kontrola BOZP 
Všichni zamČstnanci budou proškoleni o BOZP. Provede se pĜekontrolování veškerých 
bezpečnostních opatĜení uvedených v kapitole 7 BEZPEČNOST ů OCHRůNů ZDRůVÍ 
PěI PRÁCI. 
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9.2.13 Kontrola provedení bednČní 
Provede se kontrola provedení oboustranného dĜevČného bednČní výšky 50 mm. BednČní 
musí být zajištČno proti pádu. Jeho části se pĜipevní ke svislé nosné konstrukci pomocí 
kotevních šroubĤ do betonu a zdiva. Dále se zkontrolují hodnoty mezních odchylek osazení 
dílcĤ bednČní dle tab. ř-6 v normČ ČSN 73 0210 – 1. 
 
Tab. 9-6: Orientační hodnoty mezních odchylek shody montážních značek pĜi osazování 
dílcĤ bednČní [40] 
ř.2.14 Kontrola provedení vyrovnávací mazaniny 
Zkontroluje se provedení vyrovnávací mazaniny po celé vrchní ploše nosných konstrukcí. 
Tloušťka vyrovnávací mazaniny musí být 50 mm. Rovinnost povrchĤ, pĜímost hran a rozmČry 
musí odpovídat dovoleným odchylkám dle tab. ř-7 v normČ ČSN EN 13 670. Dále  
se kontroluje teplota povrchu, která nesmí pĜesáhnout hodnotu 70°C a klesnout pod 0°C 
dokud mazanina nedosáhne min. pevnosti v tlaku 5 MPa. Kontroluje se min. doba ošetĜování 
mazaniny, která se stanoví dle tab. 9-Ř v normČ ČSN EN 13 670. ProvádČní osazování 
prefabrikovaných dílcĤ mĤže být započato až poté, co betonová mazanina dosáhne 70% 
stanovené charakteristické pevnosti.  
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Tab. 9-7: Dovolené odchylky pro povrchy [34] 
 
 
Tab. 9-8: Min. doba ošetĜování betonu [34] 
9.2.15 Kontrola manipulace s materiálem 
Manipulace se stropními panely SPIROLL se provádí pomocí speciálních samosvorných 
montážních kleští. UpevnČní musí být provedeno na bezpečném místČ, kterým je v našem 
pĜípadČ pĜekladištČ prefabrikovaných dílcĤ, kde je zvolena max. výška skladování 1,5 m. 
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BČhem zdvihání bĜemene a pĜemisťování se pracovníci zdržují v bezpečné vzdálenosti, poté 
co dojde k ustálení dílce nad místem uložení ve výšce 300 mm, se provede bezpečná montáž. 
9.2.16 Kontrola osazení prefabrikovaných dílcĤ 
Osazení prefabrikovaných ŽB dílcĤ bude provedeno dle projektové dokumentace a pokynĤ 
výrobce. Délka uložení je navržena 125 mm. Dílce se ukládají na pryžové ložisko. Zkontrolují 
se doporučené orientační hodnoty odchylek dle tab. 9-9 v normČ ČSN 73 0210 – 1. 
 
Tab. 9-9: Doporučené orientační hodnoty odchylek [40] 
9.2.17 Kontrola uložení zálivkové výztuže 
Po vyzdČní vČncovkou se zkontroluje umístČní tepelné izolace, osazení armokošĤ a prutĤ 
dobetonávek. Provede se kontrola uložení zálivkové výztuže do spár mezi panely a její 
provázání s výztuží ztužujících vČncĤ. 
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Tab. 9-10: Mezní odchylky polohy výztuže [34] 
 
 
Tab. 9-11: Mezní odchylky polohy výztuže [34] 
9.2.18 Kontrola svarových spojĤ 
Provede se prohlídka vzhledu svarĤ, kdy se kontrolují pĜedepsané rozmČry, hladkost povrchu, 
zjišťují se viditelné vady, vruby, trhliny. Kontrolují se mezní úchylky rozmČrĤ a polohy svarĤ 
a pĜípustné vady svarĤ dle ČSN 73 24Ř0. 
146 
 
9.2.19 Kontrola provedení betonové zálivky 
Kontroluje se, jestli pĜed provedením zálivky byly provedeny veškeré pĜedchozí kontroly, 
jako je kontrola osazení dílcĤ, kontrola svaĜovaných spojĤ atd. Kontroluje se max. výška 
shozu zálivkové smČsi 1,5 m, jestli jsou dodržena opatĜení pĜi betonáži za špatných 
klimatických podmínek, jako je použití pĜísad urychlující tuhnutí nebo používání ohĜívané 
betonové smČsi. Dále se kontroluje, jestli bČhem betonáže nedochází k posunutí výztuže  
a teplota povrchu, která nesmí pĜesáhnout hodnotu 70°C a klesnout pod 0°C dokud zálivka 
nedosáhne min. pevnosti v tlaku 5 MPa. Podle tĜídy ošetĜování se kontrolu min. doba 
ošetĜování mazaniny, která se stanoví podle tab. 9-8 v normČ ČSN EN 13 670. 
 
 
Tab. 9-8: Min. doba ošetĜování betonu [34] 
9.2.20 Kontrola geometrie 
Kontrolují se mezní odchylky rozmČrĤ konstrukčních celkĤ dle tab. 9-2 a mezní odchylky 
orientace konstrukcí dle tab. 9-4 v normČ ČSN 73 0205. Zkontrolují se doporučené orientační 
hodnoty odchylek uložení sloupĤ dle tab. ř-12 v normČ ČSN 73 0210 – 1. 
 
 
Tab. 9-2: Mezní odchylky rozmČrĤ konstrukčních celkĤ [31] 
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Tab. 9-4: Mezní odchylky orientace konstrukcí [31] 
Tab. 9-12: Doporučené orientační hodnoty odchylek uložení sloupĤ [40] 
9.2.21 Kontrola celistvosti konstrukce 
Dle projektové dokumentace se zkontroluje vizuálnČ a mČĜením kompletnost, provedení 
konstrukcí, poloha a velikost otvorĤ. Kontroluje se čistota, neporušenost a bezpečnost 
konstrukce. 
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ř.3 Betonáž ztužujících vČncĤ a dobetonávek 
9.3.1 Kontrola projektové dokumentace 
Bude provedena kontrola úplnosti a provedení projektové dokumentace, ta musí být 
zpracována odpovČdným projektantem podle platné vyhlášky č. 62/2013 Sb., zákona  
č. 1Ř3/2006 Sb. a normy ČSN 01 34Ř1. Musí obsahovat napĜ. okótované stavební pĤdorysy 
všech podlaží se správnČ zakreslenými nosnými svislými konstrukcemi. Dále musí obsahovat 
pĜesný druh a množství výztuže a betonu pro jednotlivé vČnce, konstrukční detaily a postup 
provádČní prací. Projektová dokumentace musí být pĜekontrolována za účasti hlavního 
stavbyvedoucího a investora pĜed zahájením prací a v pĜípadČ nejasností se vyčká na jejich 
nápravu. 
ř.3.2 Kontrola pĜipravenosti staveništČ 
PĜi pĜejímce staveništČ se kontroluje jeho stávající stav, výška oplocení 1,Ř m a umístČní 
dočasného dopravního značení. Dále se kontrolují zpevnČné plochy pro skladování výztuže  
a bednČní, odpadĤ, stav a rozmČry pĜíjezdové komunikace a místo určené pro zázemí 
pracovníkĤ. Provádí se také kontrola napojení staveništČ na elektrickou energii, vodu  
a kanalizaci. 
ř.3.3 Kontrola strojĤ 
NejdĤležitČjším strojem na stavbČ je vČžový samostavitelný jeĜáb LIEBHERR, kde  
se kontroluje jeho správné umístČní, které musí být na zpevnČném a dostatečnČ únosném 
podkladu pod kterým neprochází pĜípojky budovaného ani stávajícího objektu. Také  
se zkontroluje typ jeĜábu, který je navržený pro pĜepravu potĜebného materiálu o dané 
hmotnosti na potĜebnou vzdálenost na staveništi. K betonáži ztužujících vČncĤ bude použito 
autočerpadlo SCHWING S 39 SX a autodomíchávač s nástavbou STETTER C3. Provedeme 
kontrolu správného typu a provozuschopnosti tČchto strojĤ, které jsou navrženy k dopravČ 
správného množství betonu na stavbu a na místo provádČní prací. Nutné je provést kontrolu 
funkčnosti ručního elektrického náĜadí, kterou je ohýbačka, sváĜečka, vrtačka a úhlová 
bruska. 
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ř.3.4 Kontrola pĜedchozích prací 
Provede se kontrola osazení prefabrikovaných ŽB panelĤ dle projektové dokumentace  
a pokynĤ výrobce. Délka uložení je navržena 125 mm. Dílce se ukládají na pryžové ložisko. 
Kontrolují se mezní odchylky rozmČrĤ konstrukčních celkĤ a doporučené orientační hodnoty 
odchylek. Kontrola se provádí shodným zpĤsobem, jako výstupní kontrola pĜedchozích prací. 
9.3.5 Kontrola betonu 
Provede se pĜi každé dodávce betonu na stavbu. Hlavní stavbyvedoucí pĜekontroluje dodací 
list, kde je doložena kvalita, tĜída a složení betonové smČsi. Údaje v dodacím listu se musí 
shodovat s projektovou dokumentací. Na vzorku odebraném na začátku vyprazdňování 
autodomíchávače se provede zkouška konzistence smČsi. Zkouška se provádí metodou sednutí 
kužele dle ČSN EN 12350-2. Výsledkem tČchto zkoušek je určení stupnČ konzistence 
 S1 – S5. 
Tab. 9-5: Určení stupnČ konzistence [43] 
ř.3.6 Kontrola výztuže 
Hlavní stavbyvedoucí pĜi dodávce zkontroluje tĜídu pevnosti, množství a rozmČry výztuže 
s projektovou dokumentací.  RozmČry se zkontrolují na nČkolika prutech namátkovČ,  
a to pomocí posuvného mČĜítka a svinovacího metru. Dále se kontroluje čistota povrchu, který 
nesmí být zkorodovaný a zaolejovaný, jestli není výztuž zdeformována vlivem pĜepravy nebo 
jiných okolností. 
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ř.3.7 Kontrola bednČní 
BednČní ztužujících vČncĤ bude vytvoĜeno z Ĝeziva. Stavbyvedoucí pĜi dodávce materiálu pro 
bednČní zkontroluje druh a množství Ĝeziva, odbedňovacího pĜípravku a spojovacího 
materiálu podle projektové dokumentace. 
ř.3.Ř Kontrola skladování materiálu 
Výztuž bude skladována na zpevnČné odvodnČné ploše určené pro skladování a pĜípravu 
výztuže. Skladování bude ve svazcích na dĜevČných podkladcích po 1 m, zajištČním proti 
rozvalení. Každý svazek bude opatĜen štítkem s rozmČry a tĜídou pevnosti. Dále musí být 
chránČn proti dešti a povČtrnostním vlivĤm nejlépe plachtou nebo zastĜešením skladovací 
plochy. 
 
ěezivo pro bednČní bude skladováno na zpevnČné odvodnČné ploše na prokladcích po 1 m, 
chránČné proti klimatickým vlivĤm plachtou. Po odbednČní bude recyklováno. 
 
Odbedňovací pĜípravek se uskladní v uzamykatelném skladovacím kontejneru v plechovkách 
víkem nahoru a max. do výšky 2 m. V uzamykatelném skladovacím kontejneru bude 
skladován i drobný spojovací materiál, jako napĜ. hĜebíky a drát určený ke svazování 
armokošĤ. 
ř.3.ř Kontrola pracovníkĤ 
Provede se kontrola zpĤsobilosti pracovníkĤ pro provádČní technologické etapy betonáže 
ztužujících vČncĤ a dobetonávek. Zkontroluje se typ a platnost sváĜečských a jeĜábnických 
prĤkazĤ. Všichni zamČstnanci musí být proškoleni o BOZP. 
ř.3.10 Kontrola klimatických podmínek 
Teplota se zmČĜí 3 x dennČ a to konkrétnČ v 7, 14 a 21 hodin. Teplota ve 21 hodin se pĜi 
výpočtu prĤmČrné teploty započítá dvakrát. V pĜípadČ klesnutí teploty pod 5°C a nebo 
zvýšení nad 30°C musí být provedena opatĜení, jako jsou použití nemrznoucí smČsi, kropení 
materiálu nebo úplné pĜerušení práce. BČhem manipulace s materiálem, pĜi které bude využit 
pro pĜepravu nebo osazení vČžový jeĜáb, nesmí stoupnout rychlost vČtru nad 11 m/s. 
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V pĜípadČ pĜekročení dovolené meze musí být práce neprodlenČ pĜerušena. Práce nesmČjí být 
provádČny za deštČ, snČžení a snížené viditelnosti, která nesmí být menší než 30 m. 
9.3.11 Kontrola BOZP 
Všichni zamČstnanci budou proškoleni o BOZP. Provede se pĜekontrolování veškerých 
bezpečnostních opatĜení uvedených v kapitole 7 BEZPEČNOST ů OCHRůNů ZDRůVÍ 
PěI PRÁCI. 
ř.3.12 Kontrola provedení bednČní 
Provede se kontrola provedení jednostranného dĜevČného bednČní výšky 200 mm. BednČní 
musí být zajištČno proti pádu. Jeho části se pĜipevní ke svislé nosné konstrukci pomocí 
kotevních šroubĤ do betonu a zdiva. Dále se zkontrolují hodnoty mezních odchylek osazení 
dílcĤ bednČní dle tab. ř-6 v normČ ČSN 73 0210 – 1. PĜi provedení bednČní je nutné 
zkontrolovat dĜevČné zábradlí o výšce 1,1 m, které slouží jako bezpečnostní opatĜení proti 
pádu z výšky nad 1,5 m. Zábradlí se pĜipevní do bednČní ztužujících vČncĤ a provede  
se po celém obvodu podlaží. 
 
Tab. 9-6: Orientační hodnoty mezních odchylek shody montážních značek pĜi osazování 
dílcĤ bednČní [40] 
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ř.3.13 Kontrola obezdČní vČncovkou a osazení tepelné izolace 
Postup provádČní je shodný se založením první vrstvy zdiva. Zkontroluje se rovinnost osazení 
rohových vČncovek, mezi kterými je natažena šnĤra, podle které se osazují zbylé vČncovky. 
Výškové nerovnosti mezi jednotlivými vČncovkami nesmí pĜesahovat 1 mm. Tloušťka ložné 
spáry se pohybuje v rozmezí 10 – 12,5 mm ± 1mm, nesmí být tenčí jak 6 mm a tlustší jak  
15 mm. Po provedení obezdČní vČncovkou musí být osazena tepelná izolace, u které  
se pĜekontroluje provedení do po celém obvodu ztužujícího vČnce. Výška a rovinnost tepelné 
izolace musí být shodná s výškou a rovinností vČncovky. 
9.3.14 Kontrola provedení armokoše a uložení výztuže 
PĜi svaĜování a osazování armokošĤ musí být pĜítomen statik, který kontroluje provedení dle 
projektové dokumentace a normy ČSN EN 1řř2-1-1. PĜed osazením se zkontrolují sváry, 
ohyby tĜmínkĤ, rozmČry armokošĤ a prĤmČry prutĤ použitých pro jejich vytvoĜení.  
PĜi osazování betonáĜské výztuže se kontrolují mezní odchylky polohy dle tab. 9-10 v normČ 
ČSN EN 13 670. 
 
Tab. 9-10: Mezní odchylky polohy výztuže [34] 
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Tab. 9-11: Mezní odchylky polohy výztuže [34] 
ř.3.15 Kontrola svarových spojĤ 
Provede se prohlídka vzhledu svarĤ, kdy se kontrolují pĜedepsané rozmČry, hladkost povrchu, 
zjišťují se viditelné vady, vruby, trhliny. Kontrolují se mezní úchylky rozmČrĤ a polohy svarĤ 
a pĜípustné vady svarĤ dle ČSN 73 24Ř0. 
9.3.16 Kontrola betonáže vČncĤ a dobetonávek 
Kontroluje se, jestli pĜed provedením betonáže byly provedeny veškeré pĜedchozí kontroly, 
jako je kontrola osazení dílcĤ, kontrola svaĜovaných spojĤ atd. Kontroluje se max. výška 
shozu betonové smČsi 1,5 m, jestli jsou dodržena opatĜení pĜi betonáži za špatných 
klimatických podmínek, jako je použití pĜísad urychlující tuhnutí nebo používání ohĜívané 
betonové smČsi. Dále se kontroluje, jestli bČhem betonáže nedochází k posunutí výztuže  
a teplota povrchu, která nesmí pĜesáhnout hodnotu 70°C a klesnout pod 0°C dokud beton 
nedosáhne min. pevnosti v tlaku 5 MPa. Podle tĜídy ošetĜování se kontroluje min. doba 
ošetĜování betonu, která se stanoví podle tab. 9-8 v normČ ČSN EN 13 670. Po betonáži 
nebude provedeno odbednČní konstrukce, protože bednČní spolu se zábradlím výšky 1,1 m 
bude sloužit jako bezpečnostní opatĜení proti pádu z výšky vČtší jak 1,5 m. 
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Tab. 9-8: Min. doba ošetĜování betonu [34] 
9.3.17 Kontrola geometrie 
Kontrolují se mezní odchylky rozmČrĤ konstrukčních celkĤ dle tab. ř-2 a mezní odchylky 
orientace konstrukcí dle tab. ř-4 v normČ ČSN 73 0205. Rovinnost povrchĤ, pĜímost hran  
a rozmČry musí odpovídat dovoleným odchylkám dle tab. ř-7 v normČ ČSN EN 13 670. 
Tab. 9-7: Dovolené odchylky pro povrchy [34] 
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Tab. 9-2: Mezní odchylky rozmČrĤ konstrukčních celkĤ [31] 
 
 
Tab. 9-4: Mezní odchylky orientace konstrukcí [31] 
9.3.18 Kontrola celistvosti konstrukce 
Dle projektové dokumentace se zkontroluje vizuálnČ a mČĜením kompletnost, provedení 
konstrukcí, poloha a velikost otvorĤ. Kontroluje se čistota, neporušenost a bezpečnost 
konstrukce. ProvádČní dalších prací mĤže být započato až po technologické pĜestávce 3 dny, 
bČhem které beton za bČžných podmínek dosáhne pevnosti 70%.  
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ZÁVċR 
V bakaláĜské práci jsem se zamČĜil na technologickou etapu hrubé vrchní stavby bytového 
domu H1 v areálu bývalých kasáren Prokopa Holého v Čáslavi. Cílem práce bylo vytvoĜení 
technologických pĜedpisĤ pro provádČní svislých zdČných konstrukcí POROTHERM  
a vodorovných konstrukcí z prefabrikovaných železobetonových dílcĤ firmy GOLDECK,  
ve kterých jsou popsány postupy montáže v souladu se stanovenými postupy dle výrobce  
a českých státních norem. Pro jednotlivé postupy montáže jsou sestaveny kontrolní a zkušební 
plán a opatĜení zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví pĜi práci. 
 
DĤležitou částí byl i návrh dopravních tras materiálu od dodavatelĤ, kdy jsem zjistil pomocí 
mapových aplikací nejvhodnČjší a nejkratší Ĝešení. PĜedmČtem návrhu bylo i posouzení 
kritických míst na trase, která musela umožnit prĤjezd soupravy nákladního automobilu 
s návČsem. V tomto pĜípadČ jsem zjistil, že prĤjezd takového vozidla mČstem Čáslav není 
snadný úkol. Součástí práce je návrh zaĜízení staveništČ vzhledem omezenému prostoru, 
vhodný druh, umístČní a použití strojní sestavy potĜebné k provádČní technologické etapy. 
 
K vytvoĜení položkového rozpočtu jsem využil novČ nabyté základní znalosti práce 
s programem BUILD power S. Cílem práce bylo také vypracování časového plánu, proto jsem 
si osvojil základní práci s programem CONTEC. Shledávám ho výborným pomocníkem pro 
zpracování této technologické části. Znalosti práce s tČmito programy bych rád využil  
a rozšíĜil v dalším studium nebo zamČstnání. 
 
Pro svislé konstrukce jsou dále vypracovány alternativní zpĤsoby provedení, které jsou 
cenovČ a časovČ porovnány v pĜíloze ůLTERNůTIVNÍ ěEŠENÍ PROCESģ HRUBÉ 
VRCHNÍ STůVBY BYTOVÉHO DOMU V ČÁSLůVI ů JEJICH VLIV Nů CENU DÍLů. 
Srovnání je dle mého názoru velice zajímavé, protože systém navržený projektantem se jeví 
z časového a finančního hlediska nejménČ výhodný. 
 
Součástí práce byly také konzultace s odborníky, hlavnČ s vedoucím bakaláĜské práce  
Ing. Mgr. JiĜím Šlanhofem, Ph.D., díky kterému jsem mohl pĜi zpracování aplikovat, nČkteré 
z jeho dlouholetých zkušeností v oboru.  
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